

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „Dodatok“ vo všetkých gramatických tvaroch)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava-Lamač**
Sídlo: **Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava**
Štatutárny orgán: Ing. Lukáš Baňacký, starosta
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
IČO: 00 603 414
DIČ: 2020919131
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK37 0200 0000 0000 0302 4032
SWIFT kód: SUBASKBX
(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Adifex, a.s.**
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
Príslušný register: OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6864/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu v tvare IBAN: SK12 1111 0000 0011 8207 4004
IČO: 46 71 58 94
IČ DPH: SK2023532115
Konajúci: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Ing. Ján Gusko, člen predstavenstva
(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch)

Preambula

Dňa 31.01.2022 zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na diele: „**Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby**“ podľa špecifikácie uvedenej v zmluve a jej prílohách (ďalej len „Dielo“).

V zmysle čl. 13 bod 13.2 Zmluvy zmluvné strany dohodli možnosť zmien a doplnkov Zmluvy formou písomného dodatku k Zmluve.

Pri kontrole uzavretej zmluvy o dielo bol zistený rozdiel medzi výkazom výmerom, ktorý bol prílohou súťažných podkladov v zmysle jeho aktualizácií a oceneným výkaz výmerom (rozpočtom) zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy o dielo. Uvedené rozdiely boli identifikované **v časti „množstvo“ štyroch položkách, a to:**

- v stavebnom objekte E.1 SO 04 Architektonicko-stavebné riešenie, položka č. 173
- v stavebnom objekte E.1 SO 06 Architektonicko-stavebné riešenie, položkách č. 58, 60 a 69

Uvedené vzniklo v dôsledku administratívnej chyby, ktorá nemá vplyv na výsledok verejného obstarávania a odstránenie takejto chyby sa nepovažuje za zmenu ponuky v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ZVO).

Z uvedeného dôvodu zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) ZVO Dodatok ku zmluve o dielo, ktorým nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

1. Predmet dodatku

1.1. Predmetom Dodatku je odstránenie administratívnej chyby v prílohe č. 2 zmluvy o dielo v časti „množstvo“ nasledovne:

Stavebný objekt E.1 SO 04 Architektonicko-stavebné riešenie			
Položka č.	Merná jednotka	Množstvo uvedené v zmluve o dielo	Nové množstvo po odstránení chyby
173	t	5,613	5,614
Stavebný objekt E.1 SO 06 Architektonicko-stavebné riešenie			
Položka č.	Merná jednotka	Množstvo uvedené v zmluve o dielo	Nové množstvo po odstránení chyby
58	m	95,716	105,408
60	ks	1	2
69	ks	14	21

1.2. Odstránenie administratívnej chyby nemá vplyv na celkovú cenu uvedenú v bode 3.2 zmluvy o dielo.

1.3. Pri položkách, kde z dôvodu administratívnej chyby bolo uvedené nesprávne množstvo sa po oprave množstva upravuje jednotková cena tak, aby cena celkom za položku ostala nezmenená.

1.4. Prílohou Dodatku je rozpočet zhotoviteľa po odstránení administratívnej chyby.

2. Záverečné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy z Dodatku, vrátane vzťahov súvisiacich s jeho uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.2 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohou, tento Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.

2.3 Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

2.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha „rozpočet zhotoviteľa“ po odstránení administratívnej chyby, ktorý v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú prílohu č. 2 Zmluvy.

2.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.6 Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejním v plnom rozsahu.

Príloha: 1. rozpočet zhotoviteľa po odstránení administratívnej chyby

V Bratislave dňa 18.07.2022

Za objednávateľa:

.....

Ing. Lukáš Baňacký, v.r.
starosta Mestskej časti Bratislava-Lamač

V Bratislave dňa 18.07.2022

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Martin Laurinčík, v.r.
predseda predstavenstva Adifex, a.s.

.....

Ing. Ján Gusko, v.r.
člen predstavenstva