

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 6400/6431/41/2006 objednávateľa a č. 2106/2006 zhotoviteľa

pre stavbu „I/59 Dolný Kubín – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá“

čl. 1 Zmluvné strany

Čl. I sa mení z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu a osoby oprávnenej podpísať dodatok nasledovne:

1.1 Objednávateľ: **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán: **doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať dodatok k ZoD: **Ing. František Faktor, PhD. riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Žilina**, na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva.
Číslo: 38070/0001/2010 zo dňa 29.10.2010
so sídlom: Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
IČ - DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000135433/8180

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby**
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Štatutárny orgán: **Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti**
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 113542973/7500

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2 Predmet dodatku

2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 22. 06. 2006 zmluvu o dielo č. 6400/6431/41/2006 objednávateľa a č. 2106/2006 zhotoviteľa, obsahom ktorej je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska a osi komunikácie, vytýčenie a odovzdanie vytyčovacej siete, pre stavbu:

„I/59 Dolný Kubín – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá“.

2.2 V súlade s ustanovením článku IX ods. 9.2 zmluvy o dielo upravujú zmluvné strany znenie zmluvy o dielo formou dodatku č. 1, predmetom ktorého je nasledovné:

2.2.1 V nadväznosti na ustanovenie zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, dochádza k prepočtu ceny diela na novú menu, podľa stanoveného konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk.

- 2.2.2 V nadväznosti na ustanovenie § 85 zákona č. 490/2010 Z.z., predmetom, ktorého je zmena výšky sadzby DPH z 19% na 20%, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, dochádza k úprave sadzby dane a ceny diela.
- 2.2.3 V súvislosti s úpravou hodinových sadzieb zhotoviteľa (v roku 2007), sa upravujú hodinové sadzby za doposiaľ neuskutočnené práce na predmete zmluvy o dielo a dochádza k úprave ceny diela.

čl. 3 Obsah dodatku

- 3.1 Ustanovenie článku III ods. 3.1 a 3.2 sa nahrádza novým znením a to:
V zmysle článku 2 ods. 2.2.2 a 2.2.3 tohto dodatku, na základe prílohy č. 1 a č. 2 a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **1.867,83 €, t. j. na 201.030,68 € vrátane DPH.**

čl. 4 Ostatné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 6400/6431/41/2006 objednávateľa a č. 2106/2006 zhotoviteľa.
- 4.3 Dodatok č. 1 má dve strany, prílohu č. 1 a č. 2 a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 4.4 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.6 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade so znením § 47 odst.1 Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, okrem údajov, ktoré sa podľa osobitného zákona nezverejňujú a nadobúdajú účinnosť spolu s platnosťou zmluvy.

V Žiline, dňa: 12.12.2011

V Prešove, dňa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010 01 ŽILINA
-4-

ISPO spol. s r.o. 1
Ižibierske stavby
Slovenská 88, 080 01 PREŠOV
IČO 17 885 501 DIČ 2020518027
SLOVENSKO 1304518027



Za objednávateľa: Ing. František Faktor, PhD.
riaditeľ IVSC Žilina



Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

I/59 Dolný Kubín – hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá

REKAPITULÁCIA	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena vrátane DPH
Zmluvná cena diela	5,042.000,00 Sk 167.363,74 €	957.980,00 Sk 31.799,11 €	-	5.999.980,00 Sk 199.162,85 €
Vykonaná fakturácia - DSP, DP, prieskumné a geodetické práce	4,603.550,00 Sk 152.809,87 €	874.674,50 Sk 29.033,87 €	-	5,478.224,50 Sk 181.843,74 €
Zostatok z ceny diela k 31.12.2010 - cena vytyčovacích prác a AD	14.553,87 € 438.450,00 Sk	2.765,24 € 83.305,50 Sk	-	17.319,11 € 521.755,50 Sk
Navýšenie ceny z dôvodu úpravy hod.sadzieb - cena vytyčovacích prác a AD	1.435,25 €		287,05 €	1.722,30 €
Nová cena - cena vytyčovacích prác a AD	15.989,12 €		3.197,82 €	19.186,94 €

Nová zmluvná cena celkom bez DPH:	168.798,99 €
DPH 19%:	29.033,87 €
DPH 20%:	3.197,82 €
Zmluvná cena celkom vrátane DPH:	201.030,68 €

Slovom: Dvestojedentisíctridsať 68/100 EUR


ISPO spol. s r.o. 
 inžinierske stavby,
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027

Špecifikácia ceny - vytyčovací práce

Klasifikácia produkcie 74.20.34

Činnosť	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Medzisúčet v €	Cena celkom v €
	24,90	19,92	14,94	11,62		
Potrebný počet hodín						
Vytyčovací práce						8 743,22
1 Vytyčovací sieť, mimo obvod staveniska	42	55	56	50		3 559,04
2 Vytyčenie hlavných bodov komunikáci	23	48	28	40		2 411,98
3 Vytyčenie obvodu staveniska	27	38	51	50		2 772,20
Celkový počet hodín	92	141	135	140		
Cena bez DPH						8 743,22 €
DPH 20%						1 748,64 €
Cena vrátane DPH						10 491,86 €

REKAPITULÁCIA:

Pôvodná cena vytyčovacích prác bez DPH v SKK	237 950,00 Sk
Pôvodná cena vytyčovacích prác bez DPH v EUR	7 898,49 €
Navýšenie ceny vytyčovacích prác bez DPH v EUR	844,73 €
Nová cena vytyčovacích prác bez DPH v EUR	8 743,22 €

Špecifikácia ceny - autorský dozor

Klasifikácia produkcie 74.20.34

Činnosť	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	Medzisúčet v €	Cena celkom v €
	24,90	19,92	14,94	11,62		
Potrebný počet hodín						
1 Autorský dozor						7 245,90
010 Príprava pozemkov zariadenia staveniska	0	0	0	0	0,00	
020 Technická a biologická rekultivácia	1	2	1	0	79,68	
030 Vegetačné úpravy	1	5	1	0	139,44	
101 Cesta I/59	10	110	5	0	2 514,90	
102 Cesta III/05927	12	7	1	0	453,18	
103 Preložka poľnej cesty	1	3	1	0	99,60	
201 Most nad Starým potokom	20	74	5	0	2 046,78	
202 Rekonštrukcia mosta v km 2,52748	2	5	1	0	164,34	
203 Rekonštrukcia mosta v km 3,22488	2	5	1	0	164,34	
210 Oporný múr vľavo v km 2,005 - 2,060	1	8	1	0	199,20	
510 Úprava vodovodu DN200	1	4	1	0	119,52	
511 Úprava vodovodu DN150	1	4	1	0	119,52	
610 Preložka VN v km 0,510	2	3	1	0	124,50	
611 Preložka VN v km 1,930	1	3	1	0	99,60	
651 Preložka DOK na ZÚ	1	4	1	0	119,52	
652 Preložka DOK v km 2,700 - 3,500	2	4	1	0	144,42	
653 Preložka DK na ZÚ	1	4	1	0	119,52	
654 Preložka DKK na ZÚ	1	4	1	0	119,52	
655 Preložka DK v km 3,800 - 4,000	1	4	1	0	119,52	
661 Preložka prístupovej siete	2	5	2	0	179,28	
801 Prístupová komunikácia k mostu	1	4	1	0	119,52	
Celkový počet hodín	64	262	29	0		
Cena bez DPH						7 245,90 €
DPH 20%						1 449,18 €
Cena vrátane DPH						8 695,08 €

REKAPITULÁCIA:

Pôvodná cena AD bez DPH v SKK	200 500,00 Sk
Pôvodná cena AD bez DPH v EUR	6 655,38 €
Navýšenie ceny AD bez DPH v EUR	590,52 €
Nová cena AD bez DPH v EUR	7 245,90 €

Trubný Lj
ISPO spol. s r.o. 
 inžinierske stavby
 Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
 IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
 IČ DPH SK2020518027

