

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.05.2022**

uzatvorenej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi **zmluvnými stranami**:

### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava-Lamač**  
Sídlo: **Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava**  
Štatutárny orgán: Ing. Lukáš Baňacký, starosta  
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov  
E-mail: podatelna@lamac.sk  
Tel. č.: +421 2 64 78 00 65  
IČO: 00 603 414  
DIČ: 2020919131  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032  
SWIFT kód: SUBASKBX  
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

### **Zhotoviteľ:**

Názov: **DUVYSTAV s.r.o.**  
Sídlo: **Kupeckého 85, 902 01 Pezinok**  
Zastúpený: Dušan Vydra, konateľ  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 21559/B  
E-mail:  
Tel. č.:  
IČO: 35 786 639  
DIČ: 2020204725  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)  
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú tento

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.05.2022**

(ďalej len ako „zmluva“)

### **Čl. I**

#### **Úvodné ustanovenia**

- (1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.05.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo podľa čl. 3 ods. 2 zmluvy v rozsahu a spôsobom podľa čl. 3 zmluvy, čl. 5 zmluvy a príloh k zmluve a riadne a včas zhotovené dielo protokolárne odovzdať do rúk objednávateľa a záväzok objednávateľa prevziať riadne a včas zhotovené dielo a poskytnúť zhotoviteľovi za zhotovenie diela odplatu v zmysle čl. 6 zmluvy (ďalej len ako „predmet zmluvy“).

- (2) Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s čl. 10 ods. 2 zmluvy, z dôvodu potreby realizácie naviac prác podľa čl. 6 ods. 16 zmluvy, ktoré sa vyskytli počas plnenia záväzku zhotoviteľa podľa čl. 3 ods. 1 zmluvy, ako aj z dôvodu neprimeranej dĺžky schvaľovacieho procesu v súvislosti s projektom dopravného značenia a k nemu prislúchajúcemu dopravnému určeniu pre rozmiestnenie dočasného dopravného značenia.

## **Čl. II Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zo dňa 27.05.2022 medzi zmluvnými stranami sa mení a dopĺňa nasledovne:

- a) V článku 4 odsek 1 písm. a) sa slová: „**do 30.06.2022**“ nahrádzajú slovami: „**do 31.07.2022**“.
- b) V článku 4 odsek 1 písm. b) sa slová: „**do 31.07.2022**“ nahrádzajú slovami: „**do 31.08.2022**“.

## **Článok III Záverečné ustanovenia**

- (1) Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- (2) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
- (3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovení § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali a potvrdzujú, že dodatok je zrozumiteľný a určitý a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 28.07.2022

V Bratislave dňa 28.07.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**Ing. Lukáš Baňacký v. r.**  
starosta

**Dušan Vydra v. r.**  
konateľ