

DODATOK Č. 5 k Zmluve o dielo č. 109/20/02

uzatvorený medzi zmluvnými stranami

Názov: **Mesto Senec**
Adresa: Mierové námestie 8, 903 01 Senec
Zastúpený: Ing. Dušan Badinský, primátor mesta
IČO: 00305065
DIČ: 2020662237
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.,
č. účtu: SK55 5200 0000 0000 1517 4425
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

„Združenie SENEČ“

Názov: **CEDIS s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
V zastúpení: Ing. Jozef Miček – konateľ spoločnosti
IČO: 50 607 383
DIČ: 2120408675
IČ DPH: SK2120408675
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK21 1111 0000 0015 0502 7000
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 122240/B

Názov: **HANT BA, a.s.**
Sídlo: Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
V zastúpení: Július Kozák – člen predstavenstva
IČO: 36 328 375
DIČ: 2020113623
IČ DPH: SK2020113623
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK29 7500 0000 0000 2512 7083
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 10321/R

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili ku dňu 04.12.2021 Zmluvu o dielo č. 109/20/02 v znení neskorších dodatkov (ďalej aj ako „Zmluva“) ako výsledok procesu verejného obstarávania bližšie špecifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania publikovanom v Úradnom vestníku Európskej únie č. S106 pod zn. 2020/S 106-255541 zo dňa 03.06.2020 a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania publikovanom vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2020 zo dňa 04.06.2020 pod zn. 21475 – MSP, ktoré bolo vyhlásené Objednávateľom a ktorého predmetom je Čistenie odpadových vôd v meste Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV mesta Senec (ďalej ako „Dielo“).
2. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „ZoVO“) sa v súlade s bodom 5. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 5 k predmetnej

14

Zmluve (ďalej aj ako „Dodatok“). Predmetom Dodatku je zmena rozsahu prác, ktorá v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZoVO vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmena súvisí so zisteným skutočným stavom a nemá vplyv na pôvodný charakter Zmluvy, bezprostredne súvisí s vykonávaným Dielom, vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie Zmluvy, plnenie poskytuje Zhotoviteľ, pričom zmena Zhotoviteľa Diela nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov a spôsobila by Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatné zvýšenie nákladov.

II. Predmet dodatku

1. V nadväznosti na vyššie uvedené ako aj na vzájomne rokovanie sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

a) V bode 3. Zmluvy sa pôvodné znenie nahrádza novým:

„3. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Diela zmluvnú cenu v na základe projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer a všetkých príloh tejto zmluvy, v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve v sume:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	4 948 126,74	EUR
<i>(slovom štyri milióny deväťstoštyridsaťosemtisícstodvadsaťšesť EUR a sedemdesiatštyri centov)</i>		
DPH	989 625,35	EUR
<i>(slovom deväťstoosemdesiatdeväťtisícšesťstodvadsaťpäť EUR a tridsaťpäť centov)</i>		
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH	5 937 752,09	EUR
<i>(slovom päť miliónov deväťstotridsaťsedemtisícšesťstodpäťdesiatdva EUR a deväť centov)</i>		

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami Zmluvy v dobe a spôsobom stanoveným Zmluvou.

DPH bude fakturovaná v súlade s predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie.

Vzhľadom na nevyhnutné naviac práce, ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaným Dielom a ich vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie Zmluvy, sa akceptovaná zmluvná hodnota navyšuje v rozsahu:

Hodnota naviac práce bez DPH	65 496,63	EUR
<i>(slovom šesťdesiatpäťtisícštyristodeväťdesiatšesť EUR a šesťdesiattri centov)</i>		
DPH	13 099,33	EUR
<i>(slovom trinásťtisícdeväťdesiatdeväť EUR a tridsaťtri centov)</i>		
Hodnota naviac práce vrátane DPH	78 595,96	EUR
<i>(slovom sedemdesiatosemtisícpäťstodeväťdesiatpäť EUR a deväťdesiatšesť centov)</i>		

Celková suma za Dielo:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	5 013 623,37	EUR
<i>(slovom päť miliónov trinásťtisícšesťstodvadsaťtri EUR a tridsaťsedem centov)</i>		
DPH	1 002 724,68	EUR
<i>(slovom jeden milión dvetisícšesťstodvadsaťštyri EUR a šesťdesiatosem centov)</i>		
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH	6 016 348,05	EUR
<i>(slovom šesť miliónov šesťnásťtisíctristoštyridsaťosme EUR a päť centov)</i>		

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami Zmluvy v dobe a spôsobom stanoveným Zmluvou.

DPH bude fakturovaná v súlade s predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie.“

- b) Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 5 tvorí súpis naviac prác.
- c) Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že časť Zmluvy podľa bodu 12. písm. (d) Zmluvy – Osobitné zmluvné podmienky (ďalej aj ako „OZP“) sa znenie kapitoly 14, bod 14.9 OZP Zmluvy dopĺňa za prvé dva odseky bodu 14.9 OZP nasledovným znením:

“14.9 Platba zádržného

“ Objednávateľ môže vyplatiť Zhotoviteľovi druhú polovicu zádržného aj pred dátumom skončenia poslednej lehoty na oznámenie väd za predpokladu, že Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi zábezpeku vo forme bankovej záruky poskytnutou bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou alebo poisťovňou poskytutej poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, poisťovňou z iného členského štátu, pobočkou poisťovne z iného členského štátu alebo pobočky zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike, prípadne inou zahraničnou poisťovňou. ”

- d) Na základe žiadosti Zhotoviteľa o o uvoľnenie zádržného na ním zvolený účet mení sa číslo účtu Zhotoviteľa nasledovne: SK21 1111 0015 0502 7000.
2. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že z dôvodu zmluvného upravenia vzájomných vzťahov vo vzťahu k naviac prácam, akékoľvek objednávky, ktoré boli uzatvorené medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s realizáciou Diela, ako aj predchádzajúce a neúčinné znenie Dodatku č. 5, sa rušia a nahrádzajú týmto Dodatkom č. 5 a predmetné objednávky ako aj predchádzajúci Dodatok č. 5 strácajú účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č. 5 k Zmluve.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 a príloh týmto Dodatkom č. 5 nedotknuté, zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na úradnej tabuli Objednávateľa.
2. Prílohou tohto Dodatku č. 5 je:
- Príloha č. 1 – súpis naviac prác
3. Dodatok č. 5 bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku č. 5 tento na znak súhlasu s jeho obsahom slobodne, vážne a bez nátlaku vlastnoručne podpísali.

V Senci, dňa 28/4 2022

V Bratislave, dňa 28/7 2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Dušan Badinský
primátor



„Združenie SENEČ“
na základe plnej moci

CEDIS s.r.o.
Ing. Jozef Miček
konateľ spoločnosti

S. s.r.o.
ská 100/A
Bratislava
0 607 383
2120408675

SENEC - INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA ČOV
REKAPITULÁCIA
Dodatok č. 5

Dodávateľ: CEDIS s.r.o. Bratislava

PS	Názov	Cena bez DPH (€)	DPH (€)	CELKOM (€)
1.	2.	3.	4.	5.
SO 01	Uzáverová šachta naviac práce	33 302,00	6 660,40	39 962,40
SO 02	Vstupná ČS a budova hrablic naviac práce	5 927,33	1 185,47	7 112,80
SO 44	Vnútorne cesty naviac práce	9 356,86	1 871,37	11 228,23
PS 02	Hrubé predčistenie	4 643,42	928,68	5 572,10
PS 04	Kalové hospodárstvo - uskl. nádrž	483,04	96,61	579,65
PS 10	Zmena potrubia prívodu z DN 200 a DN 250	10 036,32	2 007,26	12 043,58
MAR,ASRTP	Merná šachta	870,00	174,00	1 044,00
PRS	Prevádzkový rozvod silnoprúdu	877,66	175,53	1 053,19
Celkom		65 496,63	13 099,33	78 595,96