

DODATOK Č.1
k Zmluve o dielo č. 05/2019

Čl. 1
Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:** OBEC RATVAJ
Sídlo: Ratvaj 33, 082 66 Uzovce
Štatutárny orgán: Mgr. Monika Juneková – starostka obce
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Mgr. Monika Juneková – starostka obce
IČO: 00327671
DIČ: 2020711682
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka
Číslo účtu: SK22 3000 0000 0000 0030 7459
Telefón: 0911 133 209, 051/452 28 00
E-mail: obecratvaj@centrum.sk
Web: www.ratvaj.webnode.sk
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:** PIL-STAV, s.r.o.
Sídlo: Hollého 34, 083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca: Patrik Broda
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Patrik Broda
vo veciach technických: Patrik Broda
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0016 7456 3955
IČO: 36478962
DIČ: 2020005262
IČ DPH: SK2020005262
Telefón: 0917 530 020
E-mail: pilstav@pilstav.sk
Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel SRO, vložka č. 13424/P

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 05/2019, zo dňa 03.09.2019

Čl. 2
Predmet dodatku

V súlade s bodom 12.3 článku 12 Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. 05/2019, zo dňa 03.09.2019, sa zmluvné strany dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedenom znení:

2.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena Prílohy č. 1 – Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku, v nasledujúcom rozsahu:

- položka č. 32, „M“, kód 5921953562, Zámková dlažba Cavarino odtiene sivej a grafitovej hr. 6 cm sa nahrádza:

- položka č. 32 „M“, kód PC1, Zámková dlažba DELANO hr. 6 cm,

z dôvodu, že uvedená dlažba sa už nevyrába

- položka č. 34 „M“, kód 5921953564, Dlažba betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 400x200x80 mm, svetlosivá

sa nahrádza:

- položka č. 34 „M“, kód PC2, Dlažba DELANO hr. 8 cm

z dôvodu identifikácie administratívnej chyby pri popise položky v rozpočte dodávateľa a jej odstránenia kvôli zosúladieniu s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer projektanta

- položka č. 51, „M“, kód 5922114200, Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 101-30, DN 300, dl. 2500, hr. steny 58 mm

sa nahrádza:

- položka č. 51 „M“, kód PC3, Rúra železobetónová pre dažďové vody TZR 4-60 Ms 60xdĺ. 100 cm

z dôvodu identifikácie administratívnej chyby pri popise položky v rozpočte dodávateľa a jej odstránenia kvôli zosúladieniu s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer projektanta

2.2 Zároveň sa mení Článok 5. Cena predmetu diela:

Pôvodný text bodu 5.2 Zmluvy sa nahrádza novým znením:

„Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.“

Cena diela je:
Cena bez DPH: 27 844,99 €
DPH 20%: 5 569,00 €
Celková cena diela: 33 413,99 €

Slovom: Tridsaťtritisícštyristotrinásť a 99/100 EUR

Zmena jednotkových cien položiek rozpočtu v zmysle zmeny bodu 5.2 Zmluvy, v súlade s §18 ods. 3 zákona č. 343/2018 Zb. o verejnom obstarávaní.

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 05/2019, zo dňa 03.09.2019.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Ratvaj a 2 x pre zhotoviteľa – PIL-STAV, s.r.o., Sabinov.

Prílohy

1 x Krycí list rozpočtu
1 x Rozpočet

V Sabinove,

ZA:

Mgr. Monika Juneková
starostka obce Ratvaj

Patrik Broda
konateľ spoločnosti PIL-STAV, s.r.o.