

## DODATOK č.2

### k Zmluve o dielo č. 198/2205036 zo dňa 29.06.2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

medzi zmluvnými stranami:

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: MeT Šaľa, spol. s r.o.  
Sídlo: Kvetná 4, 927 01 Šaľa  
IČO: 34115161  
DIČ: 2020374323  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2200 4908  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 15907/T  
Štatutárny zástupca: Ing. Roman Kondys, konateľ  
Ing. Peter Jaroš, konateľ  
e-mail: [info@metsala.sk](mailto:info@metsala.sk)  
tel. č.: +421 (31) 770 3646

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MENERT spol. s r.o.  
Sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šaľa  
IČO: 17330165  
DIČ: 2020373795  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4404 4771  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:Sro, vložka č.: 16641/T  
Štatutárny zástupca: JUDr.Miroslav Wollner, konateľ  
e-mail: menert@menert.sk  
tel. č.: +421 (31) 771 4648

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento  
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 198/2205036 zo dňa 29.06.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa  
12.07.2021  
(ďalej len ako „Dodatok č.2“),

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.06.2021 Zmluvu o dielo č. 198/2205036, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: **Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK31 Šaľa** v zmysle podmienok určených touto Zmluvou o dielo a príslušnými právnymi a technickými predpismi, pričom dňa 12.07.2021 uzavreli Dodatok č. 1, ktorým sa dohodli na zmene prílohy č. 5 Zmluvy o dielo (harmonogram prác).
2. Keďže sa Zmluvné strany dohodli na zosúladení harmonogramu prác vplývajúcom na zhotovovanie diela v II. etape a na vypustení položky č.246 "Rekonštrukcia riadiaceho systému Ck31" a s tým súvisiacou zmeny ceny diela, v súlade s článkom XIII bod 13.2 Zmluvy o dielo uzatvárajú tento Dodatok č. 2 Zmluvy.

### Článok I.

#### Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 dohodli na zmene prílohy č. 5 Zmluvy o dielo: harmonogramu prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, s tým, že II. etapa realizácie diela bude prebiehať v termíne od 01.04.2022 do 14.09.2022.
2. Zmluvné strany sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 2 dohodli na zmene článku IV Zmluvy o dielo, bodu 4.1 a bodu 4.2 s tým, že pôvodné znenie týchto bodov sa nahrádza týmto znením:

### Čl. IV

#### CENA DIELA

- 4.1 *Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a v dohodnutom čase vykonané dielo prevezme od Zhotoviteľa a zaplatí mu za jeho zhotovenie cenu diela podľa tohto článku zmluvy.*
- 4.2 *Cena za vykonanie diela je v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení stanovená dohodou zmluvných strán sumou:*

**Cena diela bez DPH:** 1 863 207,24 Eur  
slovom: *jedenmiliónosemstošesťdesiatritisídvestosedem eur a dvadsaťštyri centov*

### Článok II.

#### Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, nezmenené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti v pôvodnom znení dohodnutom v Zmluve.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav

vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zo strany osôb oprávnených konať v mene oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom (1) jeho vyhotovení.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 (ako aj Zmluvy) sú jeho nasledujúce prílohy:  
*Príloha č. 1: Harmonogram prác (Príloha č. 5 Zmluvy),*  
*Príloha č. 2: Položkový rozpočet Zhotoviteľa po úprave*
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 Zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Šali, dňa: .....2022

V Šali, dňa: .....2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
**MeT Šaľa, spol. s r.o.**  
Ing. Roman Kondys, konateľ

.....  
**MENERT spol. s r. o.**  
JUDr. Miroslav Wöllner, konateľ

**Prílohy:**

- Príloha č. 1: Harmonogram prác (Príloha č. 5 Zmluvy)  
Príloha č. 2: Položkový rozpočet Zhotoviteľa po úprave