

## Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 15.10.2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

---

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

Názov: **Obec Župčany**  
Sídlo: Župčany 95, 080 01 Župčany (p. Prešov)  
Štatutárny zástupca: PhDr. František Novotný  
IČO: 00328073  
DIČ: 2020548255  
IČ DPH: -  
E-mail: [obeczupcany@gmail.com](mailto:obeczupcany@gmail.com)  
Bankové spojenie: Prima Banka 8808 8571 005/ 5600  
IBAN: SK73 5600 0000 0088 0857 1005

#### Zhotoviteľ:

Názov: **IQ Reality, s.r.o.**  
Sídlo: Pod Švabl'ovkou 23, 083 01 Sabinov  
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Lánik, RSc. MBA  
IČO: 51 040 859  
DIČ: 2120570727  
IČ DPH: SK2120570727  
Tel.: +421 918 038 126  
E-mail: [iqbuild.reality@gmail.com](mailto:iqbuild.reality@gmail.com)  
www: [www.iqreal.sk](http://www.iqreal.sk)  
Bankové spojenie: SK39 7500 0000 0040 2490 9778  
IBAN: CEKOSKBX

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo zo dňa 15.10.2022 k realizácii diela s názvom „Župčany, rekonštrukcia miestnych komunikácií – chodník vetva 1“ v prípade v článku IV. CENA a to nasledovne:

### IV. CENA

Pôvodný text:

*(1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní - rozpočtu na vykonanie prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo a predstavuje čiastku:*

<i>Cena diela bez DPH:</i>	<i>128 199,03</i>	<i>EUR</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>25 639,81</i>	<i>EUR</i>
<i>Cena diela s DPH:</i>	<i>153 838,84</i>	<i>EUR</i>
<i>(Jednostopät'desiat'tritisícosemstotridsaťosem 84/100 EUR)</i>		

### Sa mení a nahrádza nasledovne:

- 1 Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní - rozpočtu na vykonanie prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH:	142 240,55	EUR
DPH 20%:	28 448,11	EUR
<b>Cena diela s DPH:</b>	<b>170 688,66</b>	<b>EUR</b>

**(Jednostosedemdesiatisícšesťstoosemdesiatosem 66/100 EUR)**

K tejto zmene došlo v dôsledku zistenia dodatočných nákladov, ktoré projektová dokumentácia nemohla zohľadniť pri zostavovaní množstva materiálov a prác z objektívnych dôvodov. Tieto zmeny sú zaznamenané a podložené záznamami v stavebnom denníku a boli odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorm objednávateľ'a. Navýšenie ceny je v súlade so Zmluvou o dielo v zmysle článku IV. Bod (4).

### X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Tento dodatok k zmluve je platný jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinný nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.
- (2) Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
- (3) Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v troch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľ'a a jeden pre zhotoviteľ'a.

#### Príloha č.1 Rozpočet práce navyiac

V Župčanoch, dňa:

V Sabinove , dňa:

---

PhDr. František Novotný  
Starosta obce

---

Ing. Ľubomír Lánik, RSc., MBA  
konateľ IQ Reality, s.r.o.