

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo Spr. 423 /2018 zo dňa 25.4.2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

**Čl. I.
Zmluvné strany**

1. **Objednávateľ** : Okresný súd Lučenec
Sídlo: Dr. Herza 14, Lučenec
Štatutárny zástupca: JUDr. Miroslav Račko, predseda súdu
**Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných:** JUDr. Ing. Radoslav Lukaj, riaditeľ správy Krajského súdu v B. Bystrici
**Zástupca zodpovedný
vo veciach technických:** Ing. Miloslav Šidla, správa Krajského súdu v Banskej Bystrici
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN : SK43 8180 0000 0070 0016 0380
SWIFT:
IČO: 00165778
Telefón : 0478866111
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ:** PRP – PLASTY, s.r.o.
Sídlo: 395 Tomášovce 985 56
Štatutárny zástupca: Ľubomír Božík – riaditeľ a vedúci OZ
Bankové spojenie : UniCredit bank a.s.
Číslo účtu IBAN: SK25 1111 0000 0066 2687 2005
IČO: 366 23 857
DIČ: 2010797316
IČ DPH: SK2010797316
Telefón : 0902 924 675
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.4.2018 zmluvu od dielo Spr.: 1085/2017, ktorej predmetom je vykonanie diela „Výmena výplní otvorov vo fasáde v budove prístavby“. Pred realizáciou diela zhotoviteľ iniciatívne analyzoval požadované vlastnosti diela a navrhol zmeny niektorých charakteristík diela.
2. Rozsah zmien bol predmetom rokovacieho konania konaného dňa 16.5.2018 na Okresnom súde Lučenec.
3. Predmetom tohto dodatku je záväzok zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť doplňujúce a nové práce vyplývajúce z navrhovaných zmien diela. Predmetom tohto dodatku je i záväzok objednávateľa doplňujúce a nové práce a práce menej od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za ich vykonanie odmenu v súlade s týmto dodatkom a základnou zmluvou.

Čl. III. Rozsah doplňujúcich a nových prác

1. Predmetom doplňujúcich a nových prác vyplývajúcich z okolností, ktoré nebolo možné vopred predpokladať je doplnenie okien na južnej strane budovy o tieniacu techniku, doplnenie okien o sieťky proti hmyzu a zámena uvažovaných izolačných dvojskiel za trojsklá s výrazne priaznivejším tepelným koeficientom
2. Presná identifikácia prác navyiac i prác menej je prílohou tohto dodatku.

Čl. IV. Cena a platobné podmienky

1. Rozpočtový náklad prác navyiac a nových prác predstavuje sumu 9.087,50 € bez DPH, teda 10.905,00 € s DPH.
2. Po zohľadnení rezervy uvažovanej v zmluve z 25.4.2018 sa jedná o **navýšenie celkovej ceny diela o 2.756,39 € bez DPH, teda 3.307,67 € s DPH.**
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná doplňujúce, nové práce a menej práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností podľa tohto dodatku za dohodnutú cenu:

- **Cena bez DPH: 9.087,50 €**
- **DPH : 1.811,50 €**
- **Cena spolu: 10.905,00 €**

4. Celková cena diela včítane takto dohodnutých doplňujúcich, nových prác a menej prác je po započítaní rezervy:

- **Cena bez DPH: 72.398,68 €**
- **DPH : 14.479,73 €**
- **Cena spolu: 86.878,40 €**

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a náležitosti dohodnuté v základnej zmluve zostávajú zachované.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

24 -05- 2018

24 -05- 2018

V Lučenci, dňa :

V Lučenci, dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Miroslav Račko, predseda súdu
Okresný súd Lučenec

.....
JUDr. Ing. Radošlav Lukaj,
zodpovedný vo veciach zmluvných