

## DODATOK Č. 3

### K ZMLUVE O DIELO

pre realizáciu stavby:

## Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení  
(ďalej len „Dodatok“)

medzi Zmluvnými stranami

#### Objednávateľ:

Názov: Obec Šarišské Michaľany  
Sídlo: Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany  
Zastúpený: Mgr. Jozef Mačo, starosta obce  
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Škop, prednosta OcÚ  
Emailový kontakt: obec@sarisskemichalany.sk  
Telefón: 0911 390 874  
IČO: 00327808  
DIČ: 2020732252  
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.  
IBAN: SK28 5600 0000 0005 2050 7016

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Doprastav, a. s.**  
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 581/B  
Zastúpený: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva  
Kontaktná osoba: Ing. Valéria Mrásková,  
Emailový kontakt: valeria.mraskova@doprastav.sk  
Telefón: 0907 801 917  
IČO: 31 333 320  
DIČ: 2020372497  
IČ DPH: SK7120000206  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.,  
IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

### I. DŮVOD UZAVRETIA DODATKU

1. Dôvodom uzavretia dodatku je potreba zmeny zmluvy, ktorá vyplynula :

- a) z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a to existencia súčasných mimoriadnych udalostí, predovšetkým situácia vyvolaná ochorením COVID-19 a situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, čo sa priamo

premietlo do nárastu cenovej hladiny materiálov

- b) vznikom okolnosti a potreby vykonania **prác navyiac**, ktoré nebolo možné predpokladať v procese spracovania projektovej dokumentácie, následkom čoho je nevyhnutné upraviť zmluvnú cenu a predĺžiť lehotu realizácie Diela .

## II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava zmluvnej ceny a predĺženie lehoty na vykonanie Diela: Stavebné práce pre projekt "Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany", ktoré sa realizuje v rámci projektu: Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) v spojení s §18 ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Lehota na vykonanie Diela uvedená v prvej vete článku 2. ZHOTOVENIE DIELA, bodu 2.5.2 **sa predlžuje o 32 dní**, a to z dôvodu vzniku okolnosti, ktoré majú dopad na vykonanie Diela a jeho dokončenie v Lehote plnenia.
3. Článok 3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA, bod 3.1.2 **sa mení** nasledovne:

**" Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:**

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>195 661,23 EUR</b>
<b>Sadzba DPH:</b>	<b>39 132,25 EUR</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>234 793,48 EUR</b>

**(slovom: Dvestotridsaťšesťtisícdivestoštyridsať EUR 69/100 centov )  
(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)**

4. **Mení sa** Príloha č. 1 – Rozpočet Diela a Príloha č. 2 – Harmonogram prác .
5. Pôvodná „Príloha zmluvy č. 1 – Rozpočet Diela“ zo dňa 1.7.2021, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, **sa nahrádza** prílohou tohto Dodatku „ Príloha č. 1 – Rozpočet Diela – aktualizovaný“ zo dňa 2.8.2022 v plnom rozsahu.
  - 5.1 Pôvodný Rozpočet Diela sa mení **z dôvodu uvedenom v čl. I ods.1, písm. a)** v jeho nasledovných častiach, a to navýšením jednotkovej ceny exitujúcich položiek:

SO 01.1 - Miestna komunikácia

Položka č. 42, 43, 44, 45, 73, 74, 76, 77

SO 01.2 - Chodníky

Položka č. 3, 4, 12

SO 01.3 - Spevnená plocha

Položka č. 22, 32

SO 03 – Verejné osvetlenie

Položka č. 16

Navýšenie z dôvodu nárastu cenovej hladiny materiálov v celkovej hodnote + **9 689,68 EUR bez DPH.**

5.2 Pôvodný Rozpočet Diela sa mení z **dôvodu uvedenom v čl. I ods.1, písm. b)** v jeho nasledovných častiach, a to navýšením množstva a novými položkami :

**A, Navýšenie množstva existujúcich položiek rozpočtu:**

SO 01.1 - Miestna komunikácia

Položka č. 10, 11, 16, 17, 21, 22

SO 02 – Dažďová kanalizácia

Položka č. 6, 7, 8, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 31, 64

Navýšenie z dôvodu nevyhnutných naviac prác v celkovej hodnote + **9 204,04 EUR bez DPH.**

**B, Nové položky rozpočtu:**

SO 01.1 - Miestna komunikácia

Položka č. 23.1

SO 02 – Dažďová kanalizácia

Položka č. 6.1, 23.1, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4

Navýšenie z dôvodu nevyhnutných naviac prác v celkovej hodnote + **2 406,51 EUR bez DPH.**

5.3 Pôvodný Rozpočet Diela sa mení z **dôvodu aktualizácie**, a to zmenou názvu existujúcich položiek:

SO 01.2 - Chodníky

Položka č. 6, 8

Úprava názvu existujúcich položiek z dôvodu aktualizácie rozpočtu **bez dopadu na cenu.**

Jednotlivé zmeny sú zapracované do pôvodného celkového Rozpočtu Diela zo dňa 1.7.2021 v rámci uvedených SO a tvoria tak súčasť nového celkového Rozpočtu Diela, ktorý je súčasťou tohto Dodatku a stáva sa záväzným pre zmluvné strany.

### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy v zmysle prislúchajúcich dodatkov ostávajú nezmenené a v platnosti. Uzavretím Dodatku sa nemení charakter zmluvy .
2. Účastníci berú na vedomie, že Dodatok podlieha ex-post kontrole zo strany poskytovateľa NFP.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu Vlády SR.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
  
Príloha č. 1 – Rozpočet Diela - aktualizovaný  
Príloha č. 2 – Harmonogram prác – aktualizovaný
5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Objednávateľ**  
V Šarišských Michaľanoch,  
dňa : 04.08.2022

**Zhotoviteľ**  
V Bratislave,  
dňa : 03.08.2022

---

Za Obec Šarišské Michaľany  
**Mgr. Jozef Mačo**  
starosta obce

---

Za a v mene *Doprastav, a. s.*,  
**Ing. Dušan Mráz**  
predseda predstavenstva a generálny  
riaditeľ

---

**Ing. Peter Milan**  
člen predstavenstva