

989/22

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 89/2022, uzavretej dňa 31.5.2022

uzavretý medzi:

## Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Mesto Turčianske Teplice  
**Sídlo:** Turčianske Teplice, Ul. partizánska 413/1  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Igor Hus, primátor mesta  
**Splnomocnený zástupca vo veciach - zmluvy:** Mgr. Igor Hus, primátor mesta  
**-technických a realizačných:** Ing. Alexander Chvojka  
 vedúci oddelenia plánovania a rozvoja mesta  
**IČO:** 00 317 004  
**IČ DPH:** 2020595093  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica, Bratislava  
**Číslo účtu:**

(ďalej len „*objednávateľ*“) na jednej strane

**Zhotoviteľ:** R.I.K. s.r.o.  
**Sídlo:** Slnecná 703/2, 039 01 Turčianske Teplice  
**Štatutárny orgán :** Renáta Klúčiková, konateľ spoločnosti  
**Splnomocnený zástupca vo veciach - zmluvy:** Renáta Klúčiková, konateľ spoločnosti  
**-technických a realizačných:** Ivan Klúčik  
**IČO :** 36752223  
**IČ DPH :** SK2022344621  
**Bankové spojenie:** Slovenska sporiteľňa, a.s.  
**Číslo účtu:**  
**Registrácia:** Obchod. register Okresného súdu ZA, odd. Sro, vl. č. 18748/L

(ďalej len „*zhotoviteľ*“) na strane druhej

Zmluvné strany uzavierajú k zmluve o dielo dodatok č. 1, ktorým sa obsah zmluvy mení a dopĺňa nasledovne:

### I.

V článku III “PREDMET PLNENIA” sa dopĺňajú ods. 3.4 a 3.5 v nasledovnom znení :

„3.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s ust. čl. V ods. 5.5. Zmluvy o dielo č. 89/2022 dohodli na doplňujúcich stavebných prácach nezahrnutých do pôvodnej zmluvy a pôvodného rozpočtu, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností a dodatočných požiadaviek výboru pre rozvoj miestnej časti Turčianske Teplice II a požiadaviek objednávateľa. Doplnujúce stavebné práce nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, nakoľko tvoria jeho nedeliteľnú súčasť.

„3.5 Doplňujúce stavebné práce pozostávajú vo zvýšení celkového množstva stavebných úprav na spevnených plochách chodníka zo zámkovej dlažby z pôvodnej zmluvne dohodnutej výmery 422 m<sup>2</sup> na 502 m<sup>2</sup> čo je o 80 m<sup>2</sup> spevnených plôch navyiac.

**V článku IV „ČAS PLNENIA“ sa mení ods. 4.2.1. a znie nasledovne:**

„4.2.1. Zahájenie a ukončenie výstavby: 06/2022 – 10.8.2022.

**V článku V „CENA“ sa mení ods. 4.1. a znie nasledovne:**

„4.1. Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle čl. 4 ods. 4.3. a 4.4. Zmluvy o dielo sa celková cena za dielo v súlade s prílohou č. 1 tohto dodatku zvyšuje o sumu :

	CENA BEZ DPH	3 675,54.- EUR
	DPH 20%	735,11.- EUR
	<b>CENA S DPH</b>	<b>4 410,65.- EUR</b>
<b>Cena diela celkom:</b>	CENA BEZ DPH	53 866,45.- EUR
	DPH 20%	10 773,29.-EUR
	<b>CENA S DPH</b>	<b>64 639,74.-EUR</b>

## II.

Ostatné podmienky dohodnuté v zmluve o dielo č. 89/2022 zo dňa 31.5.2022 zostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach z ktorých každá strana obdrží jedno jej vyhotovenie.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa nasledujúceho po jeho zverejnenia na internetovej stránke [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk).

Turčianske Teplice

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

---

**Mesto Turčianske Teplice**  
Mgr. Igor Hus  
primátor mesta

---

**R.I.K. s.r.o.**  
Renáta Klúčiková  
konateľ

Príloha č.1: ocenený výkaz výmer (rozpočet) - navyiac práce zo dňa 18.7.2022