

Dodatok č. 1
k „Zmluve o dielo“

č.384/2022

uzavretej podľa § 536 anasl. Obchodného zákonníka dňa 18. 3. 2022 (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Mesto ROŽŇAVA
Sídlo:	Šafárikova ulica č. 29, 048 01 Rožňava
Štatutárny orgán:	Michal Domik, primátor
Bankové spojenie:	Kontaktná osoba vo veciach technických: Mgr. Martin Mikolaj
číslo účtu IBAN:	VUB, a. s.
IČO:	SK40 0200 0000 0000 2722 8582
DIČ:	00328758
Telefón:	2020937116
	058/7773111
	(ďalej len „objednávateľ“) a

Zhotoviteľ:	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Sídlo:	Slovenská 86, Prešov 080 01
Štatutárny orgán:	konatelia Ing. Jozef Antol a Ing. Michal Dúbravský
IČO:	17 085 501
DIČ:	2020518027
IČ DPH:	SK2020518027
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu IBAN:	SK28 0200 0000 0000 3180 1572
	(ďalej len „zhotoviteľ“).

I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením 5.3 zmluvy sa zmluva mení nasledovne:

Ustanovenie 5.1 zmluvy znie: „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy nasledovne:

- a) projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie do 31. 8. 2022,
- b) projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby do 4 mesiacov po vydaní územného rozhodnutia
- c) výkon autorského dozoru zabezpečí počas realizácie stavby.“

II.

1. Dôvodom uzavretia tohto dodatku sú objektívne prekážky - nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov k navrhovanému riešeniu stavby.

2. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené. Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.

3. Tento dodatok nadobúda účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: