

DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa: 4/2020

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 1/2020

Objednávateľ:	Obec Zborov
Sídlo:	Lesná 10, 086 33 Zborov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
IČO:	00 322 741
DIČ:	2020624804
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN :	SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela:	Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Telefón:	+421 948 212 206
E-mail:	starosta@zborov.sk, jan.surkala@gmail.com

Zhotoviteľ:	ZBOR - STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik
Sídlo:	Lesná 10, 086 33 Zborov
Zapísaný v:	Ob. R. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39233/P
Zastúpená:	Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Telefón:	+421 908 841 027
E-mail:	zborstavsro@gmail.com
IČO:	52 707 687
DIČ:	2121119715
IČ DPH:	SK2121119715
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu:	SK32 0200 0000 0042 0436 1551

Čl. 1

Preambula

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Zmluvy o dielo zo dňa 27.02.2020 na predmet zmluvy: „Zmena stavby Kina Slovan na bytový dom Vároš I.“ sa predmetná zmluva mení v rozsahu dohodnutom v Dodatku č. 5 nasledovne:

Čl. 2 Predmet dodatku

1. Predmet tohto Dodatku č. 5 je úprava ceny za zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo v znení platných dodatkov vyvolanej zmenou ceny stavebných materiálov:

- na základe opodstatnených príčin a preukázateľných údajov o náraste cien stavebných materiálov potvrdených stavebným dozorom (cenárom),
- výlučne v nevykonanej/neuhradenej časti stavebného diela,
- s prihliadnutím na dodržanie princípov hospodárnosti a efektívnosti,
- so súhlasom Objednávateľa a Investora stavebného diela,

v nasledovnom rozsahu, ktorý je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku:

Navýšenie ceny – SO 01 Bytový dom - nadstavba, prístavba vo výške:

1. SC 02 Stavebná časť:

	16 630,86	EUR bez DPH
	1 663,09	EUR 10 %DPH
Spolu:	18 293,95	EUR s DPH

2. SC 03 Zdravotechnika:

	4 520,20	EUR bez DPH
	452,20	EUR 10 %DPH
Spolu:	4 972,22	EUR s DPH

3. SC 04 Ústredné vykurovanie:

	3 281,63	EUR bez DPH
	328,16	EUR 10 %DPH
Spolu:	3 609,79	EUR s DPH

Navýšenie ceny – SO 01 Bytový dom - prestavba vo výške:

1. SC 02 Stavebná časť:

	7 075,20	EUR bez DPH
	707,52	EUR 10 %DPH
Spolu:	7 782,72	EUR s DPH

2. SC 03 Zdravotechnika:

	1 038,09	EUR bez DPH
	103,81	EUR 10 %DPH
Spolu:	1 141,90	EUR s DPH

3. SC 04 Ústredné vykurovanie:

	1 364,21	EUR bez DPH
	136,42	EUR 10 %DPH
Spolu:	1 500,63	EUR s DPH

Súčet všetkých Navýšení cien vo výške:

	33 910,19	EUR bez DPH
	3 391,02	EUR 10 %DPH
Spolu:	37 301,21	EUR s DPH

Objednávateľ ako registrovaný sociálny podnik účtuje DPH v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si uplatňuje pri

platcovi DPH prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2. Vzhľadom na predmet tohto Dodatku č. 5 sa text Zmluvy v znení Dodatku č. 2 zo dňa 05.10.2020 v článku II. Cena za dielo a platobné podmienky v bode 1 mení nasledovne:

„Celková cena diela sa Dodatkom č. 5 zvyšuje o čiastku 33 910,19 EUR bez DPH (37 301,21 EUR s DPH).

Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

742 278,01 EUR bez DPH,
74 227,80 EUR 10 % DPH,
816 505,81EUR s DPH."

3. Ostatné časti a ustanovenia Zmluvy o dielo a stavebného rozpočtu, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 5, ostávajú bez zmien.

Čl. 3 **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia v súlade so zákonom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy, Objednávateľ 4 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

V Zborove dňa 09.06.2022

V Zborove dňa 09.06.2022

Mgr. Peter Hudák, PhD.
konateľ

Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce