

**Dodatok č.1
k zmluve o dielo č.6/2022**

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ

	Mesto Sobrance
Sídlo:	Štefánikova 23,073 01 Sobrance
Zastúpený:	Ing. Pavol Džurina, primátor mesta
IČO:	00325791
DIČ:	2020752404
Tel.:	0566522210

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie :	AZ- RO spol. s.r.o.
Adresa:	Baškovce 38,073 01
Zastúpený:	Jozef Rovňák, konateľ s.r.o.
bankové spojenie:	SLSP a .s Sobrance
číslo účtu:	SK85 0900 0000 0050 3918 7952
IČO:	46 931 724
IČ DPH:	SK 2023 6569187
Tel.:	0905536782
e-mail:	az-rovnak@azet.sk

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 **Názov zákazky: „EVS – Stavebné úpravy kancelárií - havarijný stav stropu.“**

Miesto stavby: Mestský úrad Sobrance, Štefánikova 23,073 01

Dôvod dodatku – havarijný stav stropu.

Vypúšťa sa

Článok č. 4
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **60 dní od účinnosti zmluvy.**

Nahrádza sa:

Článok č. 4
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **31.08.2022.**

Vypúšťa sa

Článok č. 5
CENA

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **18 359,66 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške **3 671,93 €**
Cena s DPH: 22 031,59 €

Nahrádza sa:

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **20 310,04 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške **4 062,01 €**
Cena s DPH: 24 372,05 €

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články ZoD sa nemenia.

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

V Sobranciach dňa 05.08.2022

V Sobranciach dňa 05.08.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Pavol Džurina, primátor mesta

.....
Jozef Rovňák, konateľ s.r.o

Príloha: Položkový rozpočet

