

**Dodatok č.2**  
**k zmluve o dielo č. 2/2022**

**Článok č. 1**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ**

	<b>Mesto Sobrance</b>
Sídlo:	Štefánikova 23,073 01 Sobrance
Zastúpený:	Ing. Pavol Džurina, primátor mesta
IČO:	00325791
DIČ:	2020752404
Tel.:	0566522210

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov organizácie :	AZ- RO spol. s.r.o.
Adresa:	Baškovce 38,073 01
Zastúpený:	Jozef Rovňák, konateľ s.r.o.
bankové spojenie:	SLSP a .s Sobrance
číslo účtu:	SK85 0900 0000 0050 3918 7952
IČO:	46 931 724
IČ DPH:	SK 2023 6569187
Tel.:	0905536782
e-mail:	az-rovnak@azet.sk

**Článok č. 2**  
**VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

2.1 **Názov zákazky: „EVS – Stavebné úpravy kanceláriei. “**

**Miesto stavby: Mestský úrad Sobrance, Štefánikova 23,073 01**

**Dôvod dodatku – havarijný stav stropu.**

Vypúšťa sa

**Článok č. 4**  
**ČAS PLNENIA**

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **31.07.2022.**

**Nahrádza sa:**

**Článok č. 4**  
**ČAS PLNENIA**

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **31.08.2022.**

Vypúšťa sa

**Článok č. 5**  
**CENA**

**5.1.1** Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **13 985,64 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške **2 797,13 €**  
**Cena s DPH: 16 782,77 €**

**Nahrádza sa:**

**5.1.1** Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **11 254,01 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške **2 250,80 €**  
**Cena s DPH: 13 504,81 €**

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné články ZoD sa nemenia.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

V Sobranciach dňa 28.07.2022

V Sobranciach dňa 28.07.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Pavol Džurina, primátor mesta

.....  
Jozef Rovňák, konateľ s.r.o.

Príloha: Položkový rozpočet