

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	EVS- stavebné úpravy kancelárie - Mestský úrad Sobrance	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Sobrance
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	AZ-RO spol. sr.o. , Baškovce 38 07301 Sobrance	46931724	SK 2023659187
Spracoval	Rovňák Jozef		
	Rozpočet číslo		CPV
			CPA
	Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0.00	0	0.00	0	0.00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Veďfajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	1,882.56	8	Práca nadčas	0.00	13	Zariad. staveniska		0.00
2		Montáž	1,592.87	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava		0.00
3	PSV	Dodávky	3,122.19	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy		0.00
4		Montáž	1,588.55	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy		0.00
5	"M"	Dodávky	1,633.65				17	Ostatné		0.00
6		Montáž	1,434.18				18	VRN z rozpočtu		0.00
7	ZRN (r. 1-6)		11,254.01	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady		0.00

Projektant		D			
		Celkové náklady			
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	11,254.01	
		24	DPH 20.00 % z 11,254.01	2,250.80	
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	13,504.81	
Dátum a podpis	Pečiatka	E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa		0.00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kízavá doložka		0.00
		28	Zvýhodnenie + -		0.00