

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č.1/2022 Výstavba chodníkov v parku v obci Lok

uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov.

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Lok**
sídlo: Obecný úrad Lok, Poštová 23, 935 38 Lok
zastúpený: Ján Márföldi, starosta obce
IČO: 00307211
DIČ: 2021218705
Bankové spojenie: Prima banka
IBAN: SK51 5600 0000 0023 0169 5001
Tel. kontakt: +421 908 137 856
Email: marfoldi@obeclok.sk
Internetová adresa: <http://www.lok.sk/>
- (ďalej v zmluve len „Objednávateľ “ v príslušnom gramatickom tvare)
- a
- 1.2 Zhotoviteľ: HOLD, spol.s.r.o.
Zapísaný/registrovaný: OS v Nitre, odd. Sro, vl.č. 727/N
Štatutárny zástupca: Sindy Žemberiová
Adresa sídla: Turecká č. 37, 940 01 Nové Zámky
IČO: 34 110 224
DIČ: 2020 414 363
IČ DPH: som platcom DPH
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK32 0900 0000 0002 4128 9837
Krajina: Slovensko
Internetová adresa: www.hold.sk
Telefonický kontakt: + 421 903 421 654
Email: lavicka@hold.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.: Jozef Lavička

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA DODATKU

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 1 ďalej len „Dodatok“ je potreba zmien, ktoré vyplynuli jednak z rozšírenia pôvodného rozsahu ako aj zmeny technického riešenia a technologického postupu v časti diela „Výstavba chodníka v parku – časť A“, čím dochádza k úprave rozpočtu doplnením nových položiek ako aj navýšením pôvodného množstva položiek v rozpočte, súvislosti s realizáciou stavebných prác **Výstavba chodníkov v parku v obci Lok**, pričom uvedené zmeny sú nevyhnutné na dokončenie diela v plnom rozsahu. Dodatok je uzatvorený v zmysle jednotlivých bodov článku II., IV. a X. Zmluvy o dielo č.1/2022, ďalej len „Zmluva“ v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. a) a b) - body 1. a 2 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stručný popis rozhodujúcich zmien, úprav a rozšírenia sa vykonali v nasledovnom objekte výkazu výmer:

SO 01.01.01 – Výstavba chodníka v parku - časť A- doplnok priečny chodník

1. rozpočet neobsahoval dodávky materiálu pre položky:

7 - Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku – 1 l

12 - Zámková dlažba antická kaštieľska oranžovo-hnedá hr.6 cm (18,7 x 12,5 x 6 cm) – 50,40 m²

14 - Obrubník parkový, l x š x v 1000 x 50 x 200 mm, sivý - 55 ks

2. rozpočet neobsahoval dodávku prác pre položky:

Zemné práce zahrňujúce položky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 : súvisiace s odstránením buriny aplikáciou chemického postreku na trávnik ako aj úpravou povrchu pôdy na pozemku trávniku pre **položku č.7 v SO 01.01.01**

Komunikácie zahrňujúce položky č. 8, 9, 10 a 11: súvisiace s kladením dlažby a úpravou podkladu pod dlažbu pre **položku č.12 v SO 01.01.01**

Ostatné konštrukcie a práce-búranie zahrňujúce položky č.13 a 15: súvisiace s osadením parkového obrubníka a úpravou podkladu pre **položku č.14 v SO 01.01.01**

Presun hmôt HSV zahrňujúc položku č.16: položka súvisí s generovaním nákladov na manipuláciu v rámci daného stavebného objektu, ktorá je vyjadrená v t.

I.

Mení sa Článok II. dopĺňa sa v bode 2.2 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

„Predmet Zmluvy je podrobne definovaný v realizačnej dokumentácii pre stavebné konanie, dodanej spoločnosťou Ecocities, s.r.o., Ul. Eugena Suchoňa 3/1701, Piešťany 921 01, IČO: 36 860 689, vypracovanej hlavným autorizovaným projektantom, doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD, autorizačné osvedčenie: 1524 AA, v katastrálnom území k. ú. Lok, par. Č.: 494/7, 494/8, 494/9 s názvom: **Výstavba chodníkov v parku v obci Lok**, ponukou Zhotoviteľa a požiadavkami Objednávateľa ako aj v špecifikáciách uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto Zmluvy, vrátane položkovitého rozpočtu ceny naviac prác, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku.“ Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo.“

II.

Mení sa Článok IV. a dopĺňa sa v bodoch 4.3 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

„ Cena diela v EUR bez DPH: **114 103,44** (slovom: stoštrnásťtisícotri eur a 44 centov).

Cena prác nad rámec pôvodného rozsahu v EUR bez DPH: **5 249,10** (slovom: päťtisícdeväť a 10 centov)

Celková cena diela po navýšení pôvodnej ceny v EUR bez DPH: **119 352,54** (slovom: stodevätnásť trisťpäťdesiatdva a 54 centov)

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Cena diela v EUR s DPH: **143 223,05** (slovom: stoštyridsaťtridvestodvadsaťtri a 5 centov).“

III.

Mení sa Článok XI. a dopĺňa sa v bodoch 13.1, 13.2 a 13.3 (text v úvodzovkách) Zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. XIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 „Obe strany vyhlasujú, že došlo súhlasia s celým rozsahom Dodatku a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.“
- 13.2 „Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.“
- 13.3 „Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň splnením odkladacej podmienky, ktorou je uzatvorenie zmluvy medzi Objednávateľom ako Prijímateľ a Poskytovateľom NFP (ďalej len „riadiaci orgán“ alebo „RO“) a doručenie správy z finančnej kontroly predmetného verejného obstarávania príslušným RO pre OP LZ (ďalej len riadiaci orgán“ alebo „SO“), t.j. schválením postupu verejného obstarávania a zároveň za podmienky, že žiadosť o NFP bola schválená príslušným Poskytovateľom NFP. Po doručení správy z kontroly predmetného verejného obstarávania Poskytovateľom, je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa nasledujúci deň po dni doručenia predmetnej správy písomne/elektronicky cez EVO.“

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa

V Loku, dňa 24.08.2022

V N.Zámkoch, dňa 24.08.2022

.....
Ján Márfoldi
Starosta Obce Lok

.....
Sindy Žemberiová
konateľ

Prílohy tejto zmluvy:

Príloha č. 1: Nacenený výkaz výmer - položkovitý rozpočet celkovej ceny diela (obsahujúci rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác, sprievodnú správu, kópiu zápisov zo stavebného denníka, ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu)