

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Obec Oponice
Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Osoba oprávnená konať: Mgr. Milan Gál, starosta obce
IČO: 00310875
DIČ: 2021315527
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK75 0900 0000 0051 7015 9666

a

Zhotoviteľ

Názov: AB – STAV s.r.o.
Sídlo: 951 07 Malý Cetín 157
Osoba oprávnená konať: Ing. Dávid Borbély, konateľ
IČO: 36 548 707
DIČ: 2020154246
IČ DPH: SK2020154246
Bankové spojenie: SLSP a.s. Nitra
Číslo účtu: SK29 0900 0000 0002 3198 6233
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka číslo 13387/N

Článok II

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ konštatujú, že dňa 28.01.2022 uzavreli Zmluvu o dielo, ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa Dielo **„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice“** (ďalej aj „Zmluva o dielo“).
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaviazal zrealizovať Dielo do 2 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska.
- 2.3 Za kompletné zrealizovanie Diela sa Objednávateľ zaviazal zaplatiť Zhotoviteľovi celkovú cenu:

Cena bez DPH:	157 394,36 EUR
DPH 20%:	31 478,87 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	188 873,23 EUR

- 2.4 Cena Diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o dielo a bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní.
- 2.5 Objednávateľ a Zhotoviteľ konštatujú, že dôvodom na uzavretie tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je nesúlad Výkazu výmer (rozpočtu) so skutočným stavom, k zisteniu čoho prišlo počas realizácie Diela v dôsledku pochybenia na strane dodávateľa, ktorý pre Objednávateľa pripravoval Výkaz výmer (rozpočet) ako súčasť súťažných podkladov do verejného obstarávania.
- 2.6 Objednávateľ a Zhotoviteľ konštatujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je s ohľadom na čl. XI., ods. ods. 11.5 Zmluvy o dielo v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy“ a súčasne že je v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Článok III **Predmet zmluvy**

3.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že článok III, ods. 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 31.8.2022.

3.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že článok IV, ods. 4.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	161 851,03 EUR
DPH 20%:	32 370,20 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	194 221,23 EUR

3.3 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej dohodli, že Zmluva o dielo sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá je prílohou tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a ktorá obsahuje doplnenie oceneného Výkazu výmer (rozpočtu).

Článok IV **Všeobecné a záverečné ustanovenia**

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

4.2 Prílohou tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je:

Príloha č. 4 – Doplnenie oceneného výkazu výmer (rozpočet)

4.3 Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.


4.4 Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:


- zverejnenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka

V Oponiciach, dňa 15.8.2022


V Malom Cetíne, dňa 15.8.2022.

Za Objednávateľa:


Mgr. Milan Gál
starosta



Za Zhotoviteľa:


Ing. Dávid Borbély
konateľ

AB-STAV, s.r.o.
051 07 MALÝ CETÍN 157
O: 36 548 707
-2-