

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 1.4.2022 vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

Názov stavby: „**MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S ALTÁNKOM**“

čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Vyšný Mirošov**
Adresa sídla: Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
Štatutárny zástupca: Michal PETRANIK – starosta obce
IČO: 00331244
DIČ: 2020784942
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0009 2272 8612
telefónne číslo: +421 54 759 22 19, 0948 464 581
e-mail: info@vysnymirosov.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **ZEPO, spol. s r. o.**
Adresa sídla: Priemyselná 16, 071 01 Michalovce
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020040341
Štatutárny zástupca: Ing. Viktor Jozef
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Michalovce
IBAN: SK58 7500 0000 0040 2878 3519
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Michalovce
IBAN: SK06 5600 0000 0042 6291 0002
telefónne číslo: 056/6884832
e-mail: zepo@zepo.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 1.4.2022 na zhotovenie stavby „**MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S ALTÁNKOM**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny: Zmena rozsahu prác na SO-04 chodník a SO-01 Multifunkčné ihrisko.

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Rekapitulácia ceny

<u>SO-04 chodník</u>	Cena s DPH
Skutočne prevedené práce	6.361,72
Cena podľa ZoD – odpočet	3.540,32
Naviac práce	2.821,40
<u>SO-01 Multifunkčné ihrisko</u>	Cena s DPH
Podklad z kameniva fr. 04 hr. 40mm	878,57

Celková rekapitulácia - DODATOK č. 2

	Cena s DPH
SO-04 chodník	2.821,40
SO-01 Multifunkčné ihrisko	878,57
<hr/>	
CELKOVÁ CENA S DPH	3.699,97 EUR
Celková cena bez DPH	3.083,30 EUR
VÝŠKA DPH 20 %	616,67 EUR

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.
Dodatok č.2 nadobudne účinnosť dňom zverejnenia na CRZ.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení dodatku č.2 na CRZ.
Dodatok č.2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 1.4.2022.
Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Vo Vyšnom Mirošove, dňa 26.08.2022

V Michalovciach dňa 26.08.2022

.....
Za Objednávateľa:
Michal PETRANIK
starosta obce Vyšný Mirošov

.....
Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor Jozef
konateľ firmy ZEPO, spol., s r.o.
Michalovce