

DODATOK Č. 4

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Dodatok“)

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ: Štíbor – Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica,
Kráľovská 9, 909 01 Skalica
Právna forma: nezisková organizácia
Štatutárny orgán: Mgr. Michaela Havelková, riaditeľka
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK72 5600 0000 0027 2429 2001
IČO: 37986775
DIČ: 2022279853
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: RAMIVO spol. s r. o., Radošovce 356, 908 63 Radošovce
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 425 101
IČ DPH: SK2020379020
Bankové spojenie: Všeobecné úverová banka, a. s.
Číslo účtu: SK77 0200 0000 0010 4894 6182
Osoby oprávnené
konať s objednávatelom: Felix Volek, konateľ
Zápis v obchodnom registri: 27.11.1992
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II – Predmet dodatku

2.1. Predmetom tohto Dodatku je oprava výpočtových chýb vo výpočte DPH a celkovej ceny diela s DPH v ustanoveniach Zmluvy o dielo zo dňa 01.03.2021 (ďalej len „Zmluva“) v spojení s Dodatkom č. 1, Dodatkom č. 2 a Dodatkom č. 3, týkajúcej sa projektu Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica. Oprava sa týka článku IV. Cena diela, bodu 4.1 a Prílohy č. 3 k Zmluve o dielo – Sumár rozpočtových nákladov v EUR

2.2 Pôvodné znenie **bodu 4.1, Čl. IV Cena diela** Zmluvy sa nahrádza novým znením, a to:

Cena za zhotovenie predmetu plnenia tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách:

Celková výška bez DPH **31 448,23 EUR**, slovom: tridsaťjedentisíc štyristoštyridsaťosem EUR a dvadsaťtri centov.

Celková výška DPH **6 289,65 EUR**, slovom: šesťtisíc dvestoosemdesiatdeväť EUR a šesťdesiatpäť centov.

Celková výška s DPH **37 737,88 EUR**, slovom: tridsaťsedemtisíc sedemstotridsaťsedem EUR a osemdesiatosem centov.

Cena je stanovená cenovým prieskumom zo dňa 13.11.2020.

2.3. Pôvodné znenie Prílohy č. 3 – Sumár rozpočtových nákladov v EUR – Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZSS Útulok Cesta a Nocľaháreň Skalica sa nahrádza opraveným znením Prílohy č. 3 – Sumár rozpočtových nákladov v EUR. Príloha č. 3 je súčasťou tohto dodatku.

2.4. Článok IX. Záverečné ustanovenia Zmluvy sa dopĺňa o bod 9.4.:

9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ním poverené osoby,
- b) Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby,
- c) úrad vládneho auditu,
- d) Protimonopolný úrad SR,
- e) Kontrolné orgány EÚ,
- f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit,
- g) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- h) Splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov.


Čl. III – Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom po uzatvorení Dodatku jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží objednávateľ.

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom na crz.gov.sk.

V Skalici dňa 24.8.2022

za objednávateľa:



za zhotoviteľa:

