

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

	BLOK "E"			BLOK "C"		
1. týždeň	naskladnenie materiálov					
2. týždeň	naskladnenie materiálov					
3. týždeň	naskladnenie materiálov					
4. týždeň	výroba všetkých položiek z bloku E					
5. týždeň	výroba všetkých položiek z bloku E					
6. týždeň	výroba všetkých položiek z bloku E	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku E				
7. týždeň	výroba všetkých položiek z bloku E	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku E	montáž všetkých položiek z bloku E			
8. týždeň	výroba všetkých položiek z bloku E	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku E	montáž všetkých položiek z bloku E			
9. týždeň	výroba všetkých položiek z bloku E	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku E	montáž všetkých položiek z bloku E			
10. týždeň	výroba všetkých položiek z bloku E	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku E	montáž všetkých položiek z bloku E			
11. týždeň	výroba všetkých položiek z bloku E	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku E	montáž všetkých položiek z bloku E			
12. týždeň	výroba všetkých položiek z bloku E	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku E	montáž všetkých položiek z bloku E	naskladnenie materiálov		
13. týždeň			montáž všetkých položiek z bloku E	výroba všetkých položiek z bloku C		
14. týždeň				výroba všetkých položiek z bloku C		
15. týždeň				výroba všetkých položiek z bloku C	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku C	
16. týždeň				výroba všetkých položiek z bloku C	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku C	montáž všetkých položiek z bloku C
17. týždeň				výroba všetkých položiek z bloku C	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku C	montáž všetkých položiek z bloku C
18. týždeň				výroba všetkých položiek z bloku C	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku C	montáž všetkých položiek z bloku C
19. týždeň				výroba všetkých položiek z bloku C	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku C	montáž všetkých položiek z bloku C
20. týždeň				výroba všetkých položiek z bloku C	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku C	montáž všetkých položiek z bloku C
21. týždeň				výroba všetkých položiek z bloku C	dovoz +roznášanie všetkých položiek z bloku C	montáž všetkých položiek z bloku C
22. týždeň						montáž všetkých položiek z bloku C

Vo Zvolene,
Jozef Hulina