

DODATOK č. 4

K ZMLUVE O DIELO č. 01/VOD/2021

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Terňa**
Hlavná 119/58, 08267 Terňa
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Senderák, starosta
IČO: 00327867
DIČ: 2020548222
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK20 5600 0000 0088 1765 3002
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka
č. 304/P
Banka: Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.07.2021 Zmluvu o dielo č. objednávateľa 01/VOD/2021, č. zhotoviteľa 20/2021, Dodatok č. 1 zo dňa 13.08.2021, Dodatok č. 2 zo dňa 05.11.2021 a Dodatok č. 3 zo dňa 26.01.2022 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: **„Terňa - vodovod, rozšírenie vodovodu“** (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bodom 2. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 4 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Predmet dodatku

1. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č.1 Rozpočet stavby (nacenení výkaz výmer) tohto dodatku, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie a stále trvajúci rast v dôsledku

výskytu mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Mimoriadne udalosti naplňajú znaky vyššej moci v zmysle Čl. X. Vyššia moc. Súčasne sa počas realizácie diela vyskytla potreba naviac a menej prác, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy objednávateľom ani zhotoviteľom. Predmetné navýšenie sa týka dosiaľ nefakturovaných položiek.

2. Navýšenie Ceny diela pozostáva z:

Cena bez DPH – zmena jednotkových cien:	13 143,14 EUR
Cena bez DPH – naviac práce:	9 397,14 EUR
Cena bez DPH – menej práce:	- 8 539,89 EUR
Cena bez DPH – spolu:	14 000,39 EUR
Hodnota DPH 20 %:	2 800,08 EUR
Cena spolu s DPH:	16 800,47 EUR

3. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 1. dohodli na zmene zmluvy tak, že pôvodné znenie bodu 1. písm. a) v článku III. zmluvy sa nahrádza novým znením, a to nasledovne:

„a) Cena I. etapy

- Cena bez DPH 245 228,50 EUR
- DPH 20 % 49 045,70 EUR
- Cena vrátane DPH 294 274,20 EUR

(slovom: dvestodeväťdesiatštyritisícdeväťdesiatštyri eur a dvadsať centov s DPH)”

4. Zmluvné strany sa z dôvodu naviac prác vyčíslených v bode 2. a v Prílohe č. 1 tohto Dodatku dohodli na zmene zmluvy tak, že pôvodné znenie bodu 1. písm. a) v článku II. zmluvy, a to konkrétne bod „ukončenie prác“ sa nahrádza novým znením, a to nasledovne:

Termíny I. etapy

- začatie prác nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania staveniska,
- ukončenie prác do 30.09.2022,
- uvoľnenie staveniska do 10 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha Zmluvy o dielo, a to Príloha č.3 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer) sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 ako jeho Príloha č. 1.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 4 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ prevezme dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

4. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom na jeho oficiálnej webovej stránke.
5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

V Poprade, dňa 08.08.2022

V Terne, dňa, 12.08.2022

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa

.....
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

.....
Ing. Juraj Senderák
starosta obce