

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

(uzavretej podľa § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor. predpisov)

obchodné meno/názov: BBAU s.r.o.
sídlo/miesto podnikania: Slnecná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
IČO: 51 085 097
registrácia: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 40713/T
štatutárny orgán: Timea Szamaránska - konateľ
v mene ktorej koná: Timea Szamaránska - konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov
sídlo: Mierová ul.21, 827 05 Bratislava
IČO: 00 603 155
štatutárny orgán: Ing. Martin Chren, starosta
v mene ktorej koná: Ing. Martin Chren, starosta

(ďalej len „Objednávateľ“)

uzavreli nasledovný Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.

I.

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 6.12.2021 v Bratislave Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

II.

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení bodu 1. článku III. Zmluvy:
„1. Zmluvné strany si dohodli cenu za Dielo sumou 441 391,96 EUR (slovom Štyristoštyridsatjedentisícristodevät'desiatjeden euro 96 eurocentov) bez DPH, ku ktorej bude účtovaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.“ Cena bola upravená na základe zmenového listu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.
- Cena za Dielo bola zmenená týmto dodatkom v zmysle zmenového listu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.
- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení bodu 7. článku IX. Zmluvy:
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
Príloha č.1: Zoznam Subdodávateľov
Príloha č.2: Harmonogram prác
Príloha č.3: Rozpočet
Príloha č.4: Výpis z registra partnerov verejného sektora
Príloha č.5: Poistná zmluva
Príloha č.6: Zmenový list

III.

... dotatok nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnenia v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o ochrane a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany týmto vyhlasujú na vedomie, že tento dodatok bude uverejnený v celom rozsahu v zmysle uvedeného zákona.

Tento dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tomto dodatku prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, že tento dodatok nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku sú jeho nasledovné prílohy:

Príloha: Zmenový list

Bratislava, 10.8.2022

Bratislava, 10.8.2022



BBAU s.r.o.
Slnecná ulica
IČO: 5108125
Zapísaná v
Okresný úrad Bratislava
Kraj Bratislava
Právná forma s r.o.
Právná forma s r.o.
Právná forma s r.o.

.....
Ing. Martin Chren
starosta
Mestská časť Bratislava – Ružinov

.....
Timea Szamaránska
konateľ



ZMENOVÝ LIST STAVBY

Objekt: Rekonštrukcia a zmena účelu objektu Tomášikova 25 – Ružinov – Materská škola

Objekt č.: 1

Objekt č. ZOD č. 366/2021-VI/24

Objekt:
ca 566,
Miestna Potôň
85 097
SK2120612505

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová ul. 21,
827 05 Bratislava
IČO: 00 603 155
DIČ:

Objekt: objekt Tomášikova 25, Bratislava Ružinov

Objekt: Dátové a Wifi siete, EZS, Stavebné práce, vodovodná prípojka, vnútorná elektroinštalácia, hracie plochy

Objekt: zhotoviteľ

Objekt: zhotoviteľ

Objekt: zhotoviteľ

Objekt: zhotoviteľ

Objekt: zhotoviteľ

Objekt: zhotoviteľ

Objekt: zhotoviteľ

- v PD projektant neriešil slaboprúd – zabezpečovací systém WIFI bolo nutné doplniť, navýšenie počtu videovrátnikov
- obvodový plášť objektu je zateplený, ale vonkajšia maľba bola znehodnotená poveternostnými podmienkami, časom a graffiti. Bola potreba novej maľby fasády, s tým súvisia položky rozpočtu – práce, materiál, lešenie,
- zmeny počtu zriaďovacích predmetov vyplynuli z nesúladu PD a rozpočtu a dôvodu zmeny účelu a následné doplnenie rozvodov vody a kanalizácie,
- v PD sú navrhnuté rozvody vody pod stropom, z toho vyplýva potreba úpravy podhľadu stropu obložením,
- navýšenie rozsahu búracích prác na súvis s: väčším počtom vrstiev PVC ako sa predpokladalo, nesúdržnou omietkou,
- sokel na chodbe objektu je v PD uvažovaný ako PVC, nový návrh je umývateľná farba, čo je pre prevádzku postačujúce a estetickéjšie,
- v PD sú navrhnuté jednokrídlové vchodové plastové dvere, bola potreba ich zo statických dôvodov zmeniť za dvojkrídlové,

Objekt: zhotoviteľ

Objekt: zhotoviteľ

Objekt: zhotoviteľ

Objekt: zhotoviteľ

Objekt: zhotoviteľ

1354-1 Dátové a WIFI siete:	2 572,40,- bez DPH
1354-2 EZS:	6 679,28,- bez DPH
1354-3 Stavebné práce, fasáda:	28 506,19,- bez DPH
1354-4 Stavebné práce, obklad PVC:	790,79,- bez DPH
1354-5 Vodovodná prípojka:	2 530,53,- bez DPH
1375-1 Vnútorná ELI:	3 805,92,- bez DPH
1375-3 Dažďová kanalizácia átrium:	4 885,22,- bez DPH
1375-2 Úprava podkladu terasy:	3 912,50,- bez DPH



ochy:	10 760,49,- bez DPH
ie práce, dvere, sanačná omietka:	9 812,80,- bez DPH
ípočet ceny diela celkom za zmenový list:	80 396,83,- € bez DPH
zpočet ceny diela celkom za zmenový list:	6 142,72,- € bez DPH
y prípočty, odpočty:	74 256,11,- € bez DPH
diela po navyiac a menej prácach:	441 391,96,- bez DPH / 529 761,51,- s DPH

termínu realizácie diela:

nie termínu realizácie diela na základe zmeny podľa bodu 1.1

vu na harmonogram a termíny plnenia: áno / nie



nie lehoty výstavby: áno * / nie * o počet dní: 60
nie lehoty výstavby: áno * / nie * o počet dní:

mena projektovej dokumentácie stavby:

lyvnenie projektovej dokumentácie zmenou podľa bodu 1.1

skutočného vyhotovenia stavby.

1.5 potvrdenie objednávky zmeny

za zhotoviteľa: BBAU s.r.o.	za objednávateľa: Mestská časť Bratislava - Ružinov
	Zmeny a z toho vyplývajúce navýšenie ceny diela vyplynuli z okolností, ktoré verejný obstarávateľ (Mestská časť Bratislava-Ružinov) nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Jednotlivé zmeny nie sú opakované.
dátum:	dátum:
meno, priezvisko: Mgr. Ivan Sládek	meno, priezvisko: PhDr. Vladimír Gašparík, Ing. Jana Jurkovičová
pečiatka a podpis:  .O. Horná Potôň SK2120612505 ava. Oddiel: Sro. 713/T 1.	pečiatka a podpis: 
Za generálneho projektanta:	Za stavebný dozor:
	Rozpočet ku zmenovému listu č.1 zhotoviteľa zodpovedá skutočnosti pre prevedenie na stavbu a ceny sú v súlade s položkovitým listu a zmluvy o diele na vyššie uvedenej stavbe a sú v súlade so stavebným dozorom SD doporučuje obje
dátum:	dátum:
meno, priezvisko: Ing. Miroslav Prešínský	Meno a priezvisko: Ing. Marcel Sontág
pečiatka a podpis:	pečiatka a podpis: 