

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej

v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Slovenské Pravno

IČO: 00316911

so sídlom: **Slovenské Pravno 123, 038 22**

zastúpená: Pavol Grusmann - starosta obce

a

zhotoviteľ:

Aubeko, s.r.o.

IČO: 54 331 587

DIČ: 2121632722

so sídlom: Kollárova 3676/73, 036 01 Martin

zastúpená konateľom: Adriánom Beharkom

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78847/L

uzatvárajú tento dodatok k zmluve o dielo za týchto podmienok:

1. Dňa 26.05.2022 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom: Aubeko, s.r.o. a objednávateľom: obec Slovenské Pravno, predmetom ktorej bola zákazka: „**Havarijný stav okien telocvične**“.
2. Počas realizácie diela zhotoviteľom – odkrytia, demontážach, úpravách existujúcich stavebných konštrukcií boli zistené práce navyč, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. Tieto neočakávané práce navyč pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a zároveň vykonanie týchto prác navyč je potrebné pre dokončenie diela.

II.

Predmet dodatku

Na základe tohto dodatku, zhotoviteľ vykoná riadne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť práce navyše na diele: „**Havarijný stav okien telocvične**“.

Navýšenie od pôvodného rozpočtu bez DPH: **9.600,07 EUR**

Cena diela bez DPH (navýšenie pôvodného rozpočtu): **78.678,97 EUR**

(slovom: Sedemdesiatosemtisícšestosedemdesiatosem EUR a 0,97 centov).

Týmto dodatkom sa Ponuka zhotoviteľa ako Príloha č. 3 k zmluve o dielo dopĺňa Rozpočtom – práce navyše, ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.

NA DÔKAZ TOHO, čo je uvedené v tejto Zmluve pripájajú osoby oprávnené podpisovať a konať v mene Zmluvných strán svoje podpisy k tejto Zmluve.

V Slovenskom Pravne dňa

objednávateľ
Obec Slovenské Pravno
zast. Pavol Grusmann
starosta obce

zhotoviteľ
Aubeko, s.r.o.
zast. Adrián Beharka
konateľ

Príloha č. 1 Rozpočet – práce navyč zo dňa 05. 08. 2022 + výkaz / výmer + krycí list rozpočtu