

DODATOK č. 4 k ZMLUVE O DIELO č. 79/2021

uzatvorená podľa § 536 a nas. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v úplnom znení
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Obchodné meno / názov: Mesto Sabinov
Sídlo: Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

Zastúpená: Ing. Michal Repaský, primátor mesta
IČO: 00327735
DIČ: 2020711726
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu - IBAN: SK70 0200 0000 0040 7704 5651

e-mail: msu@sabinov.sk
telefón: +421 51 4880 420
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ :

Obchodné meno / názov: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

Zastúpený/á: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov
vložka číslo: 10621/P

IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646
Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu - IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257

E-mail: ekosvip@ekosvip.sk
Telefón: +421 51 4521375

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

2.1 Dňa 27.10.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 79/2021 na realizáciu stavby s názvom: „**Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova**”.

Čl. III. Predmet dodatku č. 4

3.1 V záujme vykonania diela ako celku a splnenia základnej podmienky úspory energií materskej školy sa zmluvné strany dohodli na naviac prácach. K potrebe naviac prác došlo z dôvodu nesúladu výmery množstva fasády uvedenej vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii. Taktiež pri kompletácii bleskozvodu a vykonaní merania bleskozvodu sa zistilo, že pôvodný stav bleskozvodu je nevyhovujúci a nespĺňa aktuálne platné normy a predpisy v SR. Pôvodné uzemnenie bleskozvodu je nefunkčné a bolo nahradené novým uzemnením okolo celej budovy materskej školy.

Vzniknutý nesúlad na fasáde a nefunkčnosť bleskozvodu si vyžaduje naviac práce oproti pôvodnému ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela ako celku. Zmluvné strany sa preto, v súlade s článkom Čl. 11. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, bod 11.2., dohodli na naviac prácach, ktorých obsah a rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 4.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku Čl. 4. Cena diela, bodu 4.4., ktorý sa mení a dopĺňa nasledovne:

Zmluvná cena podľa pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatkov je:

Celková cena bez DPH:	390.855,58 €
DPH 20 %:	78.171,12 €
Celková cena s DPH:	469.026,70 €

Prípočet stavebných prác z dôvodu realizácie naviac prác:

Celková cena bez DPH:	41.808,97 €
DPH 20 %:	8.361,79 €
Celková cena s DPH:	50.170,76 €

Nová zmluvná cena podľa dodatku č. 4 je:

Celková cena bez DPH:	432.664,55 €
DPH 20 %:	86.532,91 €
Celková cena s DPH:	519.197,46 €

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany si dodatok č. 4 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

- 4.2 Tento dodatok č. 4 k zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4.3 Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.sabinov.sk).
- 4.4 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 79/2021, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 4 naďalej ostávajú v platnosti a bez zmeny.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 4 sú jeho Prílohy:

- Príloha č. 1: položkový rozpočet navyše prác v listinnej podobe

V Sabinove
.....
dňa: 25.7.2022
.....

V Sabinove
.....
dňa: 25.7.2022
.....

.....
Za objednávateľa:
Ing. Michal Repaský
primátor mesta

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Peter Bujňák
konateľ EKO SVIP, s.r.o.