

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 27/09/2019

uzavretý podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

Článok I Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ** : **Obec Oravce**
sídlo : Oravce č. 53, 976 33 Poniky
IČO : 00313653
štatutár : Anna Filipčová, starostka obce
DIČ : 2021115899
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko
IBAN : SK47 5600 0000 0012 6081 3002

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2 **Zhotoviteľ** : **PARA INVEST s. r. o.**
sídlo : Majerníková 23, 841 05 Bratislava
IČO : 44 424 418
štatutár : Milan Kusalík, konateľ
DIČ : 2022712956
IČ DPH : SK2022712956
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:SK95 0200 0000 0033 4221 6657
zápis : obchodný register OS BA I, oddiel Sro, vl. č. 55001/B

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 27.09.2019 Zmluvu o dielo č. 27/09/2019, (ďalej len „**zmluva**“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Výstavba multifunkčného ihriska 25x15 metrov v obci Oravce**“ (ďalej len „**dielo**“), spočívajúce v kompletnom vybudovaní multifunkčného ihriska v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

2.2 Pred realizáciou stavebných prác na diele sa zistila potreba navýšenia ceny diela z dôvodu navýšenia cien jednotlivých materiálov, prác, energií od obdobia kedy bola zmluva podpísaná.

Článok III **Predmet dodatku**

3.1 Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli, že sa zmluva mení a dopĺňa takto:
- ods. 4.1 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/96 Z. z. o cenách podľa cenovej ponuky zaslanej objednávateľovi.

CENA CELKOM	bez DPH	53 033,15	EUR
DPH 20 %		10 606,63	EUR
CENA CELKOM	s DPH	63 639,78	EUR

- ods. 3.1 zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

Termín prevzatia staveniska: do 30 kalendárnych dní od účinnosti Dodatku č. 1,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 30.09.2023

Článok IV **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a ods.6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v centrálnom registri zmlúv SR
- 4.2 Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
- Príloha č. 1 – konečný rozpočet.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Oraveciach, dňa 05.09 .2022

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 26.08 .2022
