

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 17/OV/2022
uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 3“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Mesto Poprad**
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca: **Ing. Anton Danko, primátor mesta**
Zástupca na rokovanie
o veciach technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562
052/7167 276
052/7721 218
vystavba@msupoprad.sk

Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
E - mail:

(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **SLOV-VIA, s.r.o.**
Sídlo: Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad
Zápis v registri: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 27643/P

Osoby oprávnené na rokovanie a konanie
v zmluvných veciach,
a na podpísanie zmluvy:
v technických veciach: Ing. Andrej Dujava, CSc.
Ing. Andrej Dujava, CSc.
IČO: 44541252
DIČ: 2022726827
IČ DPH: SK2022726827
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK48 7500 0000 0040 1749 6100
Telefón: 0908 774 131
e - mail: adujava@slov-via.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Úvodné ustanovenia

Predmetom Dodatku č. 3 uzatvoreného v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov k Zmluve o dielo č. 17/OV/2022 zo dňa 27.05.2022, účinnnej dňa 28.05.2022, uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) je posun termínu ukončenia realizácie stavby „**Revitalizácia zelene – Popradské nábrežie**“.

Posun termínu ukončenia realizácie stavby je vyvolaný dlhou lehotou na dodanie prvkov detského ihriska a nasledovnými stavebnými prácami, ktoré nie je možné vykonať pred osadením prvkov detského ihriska.

I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom č. 3 na zmene znenia čl. IV. bod 4.1 Zmluvy takto:
 - 1.1.1 Čl. IV. bod 4.1 sa mení nasledovne:
 - 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v čl. III. bod 3.1 **do 28. 09. 2022.**

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Týmto Dodatkom č. 3 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 2.3 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č. 3 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 3 si zmluvné strany prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č. 3 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

V Poprade dňa

V Poprade dňa

Za objednávateľa: Mesto Poprad

Za zhotoviteľa: SLOV-VIA, s.r.o.

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Andrej Dujava, CSc.
konateľ