

DZM/2018/0042/0001

**Dodatok č.1
k
zmluve o dielo**

číslo objednávateľa: ZM/2018/0042
číslo zhotoviteľa:



Výmena rímsy diaľničného mosta ev.č.D1-326 Korytné

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami :

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zápis v obch.reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných –
- vo veciach finančných –
- vo veciach technických –

Technický dozor:

IČO: 35 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Alpine Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo: Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
Zápis v obch.reg.: OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13112/B
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Pojezdál, prokurista
Ing. Tomáš Konečný, prokurista

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach finančných:
- vo veciach technických:

Stavbyvedúci :

IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK2020358021

Bankové spojenie:

číslo účtu:

BIC/SWIFT kód

Tel./Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.2.2018 Zmluvu o dielo Výmena rímsy diaľničného mosta ev.č.D1-326 Korytné, číslo objednávateľa: ZM/2018/0042, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.02.2018 (ďalej len „zmluva“).

Počas búracích prác boli zistené nové skutočnosti, ktoré nebolo možné vopred predvídať (kotvenie pôvodných rímsových prefabrikátov iným druhom a tvarom kotiev, potreba dodatočného doplnenia ďalších prvkov výstuže). Zároveň bolo zo statického hľadiska nutné v určitých úsekoch búrať rímsu iba ľahkými mechanizmami, aby boli dodržané platné normy a predpisy týkajúce sa nepriaznivého pôsobenia dynamických účinkov na nosnú konštrukciu mosta. Tieto skutočnosti mali za následok predĺženie trvania prác. Z týchto dôvodov sa mení čl.č.2 Zmluvy nasledovne :

Čl. 2 **Čas plnenia**

V čl. 2 Čas plnenia sa bod 2.1 v plnom rozsahu nahrádza nasledujúcim znením:
„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku a to najneskôr do **9 týždňov** odo dňa odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác na diele objednávateľovi najneskôr do 2 dní od ich ukončenia.“

Čl.2 **Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom č. 1 neupravené zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 je príloha č.1 - harmonogram trvania a postupu prác.

V Bratislave dňa 16. JÚN 2018

V Bratislave dňa 28. JÚN 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Ďurišinský
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Pojezdal
(na základe plnej moci)

Ing. Ladislav Dudaš, PhD.
podpredseda predstavenstva

5.18

6.18

