

HARMONOGRAM VÝSTAVBY DIELA

STAVBA: Zvýšenie kapacity v materskej škole Poniky

OBJEKT	Mesiace											
	I.	II.	III.	IV.	IV.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zvýšenie kapacity v materskej škole Poniky	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Úprava povrchov -zateplenie fasád	■	■	■				■	■	■			
Vonkajšie rozpočtové náklady		■	■					■	■			
Podlahy vlysové a parketové +dokončovacie práce + izolácia proti vode			■	■	■							
Elektromontáže - bleskozvod		■	■					■				
Zdravotechnika, ústredné kúrenie	■	■	■									
Zriaďovacie predmety			■	■	■							
Úprava povrchov -zateplenie strechy		■	■									
Konštrukcie tesárske + drevostavby	■	■	■	■	■							
Konštrukcie klampiarske + stolárske č.1			■	■	■							
Konštrukcie stolárske č.2	■	■										
Podlahy dlaždice + dokončovacie práce					■	■						