

1 Popis úprav eCP II a harmonogram dodávky

Popis etáp projektu	Termín dodávky do	Spôsob prebratia
1.Priradovanie zamestnancov na pracovný pomer bez pracovného miesta pomocou prevodového mostíka z N_ORG.	T+20	AP
2.Vytvorenie úplného prístupu určenej skupiny podľa parametra v ADM (prezeranie, oprava, schválenie) na všetky žiadosti, príkazy a vyúčtovanie PC	T+30	AP
3.Doplnenie mena schvaľovateľa 8. v časti Prehľady vo vygenerovanej zostave vyúčtovaných CP (vyúčtované CP = CP čakajúce na schválenie vedúcim zamestnancom)	T+40	AP
4.Dopracovanie možnosti zrušenia schválenia vyúčtovania PC a dopracovanie hromadného spracovania schváleného vyúčtovania PC na druhej úrovni	T+60	AP
5.Zpracovanie zostavy popis + xls export prehľad schválených žiadostí na použitie SMV	T+70	AP
6.Zablokovanie spôsobu vyplatenie PC: „Pokladňa“ a „Banka“. Aplikácia umožní spracovať len CP, v ktorých je zadaný spôsob vyplatenie PC „Mzdy“.	T+80	AP
7.Doplnenie kontroly na dátumy tak, aby sa obmedzilo chybné zadávanie dátumov	T+90	AP

T – deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy a číselný údaj je počet pracovných dní

AP – akceptačný protokol podpísaný zmluvnými stranami

2 Spôsob realizácie predmetu plnenia a posudzovania jeho kvality

- Realizácia diela bude riadená ako súčasť projektu s využitím metodiky projektového riadenia.
- Dodávka APV a interné dodávateľské testy budú prebiehať v prostredí a na prostriedkoch Zhotoviteľa
- Jednotlivé projektové výstupy budú dodávané v kontexte bodu 1
- Kvalita dodaných projektových výstupov APV sa bude posudzovať formou akceptačných testov vykonávaných v testovacom prostredí a na prostriedkoch Objednávateľa za účasti určených zástupcov Objednávateľa.

odborný garant: ÚF	ZMLUVA o DIELO SOFTIP PROFIT HR Portál – úpravy modulu eCP II	parafy:
číslo v CEEZ: 1102/2022 klasifikácia informácií: *V*		

- Kvalita dodaných projektových výstupov typu „dokument“ sa bude posudzovať formou pripomienkového konania za účasti určených zástupcov Objednávateľa.
- Po inštalácii APV Objednávateľom nasadený do testovacieho prostredia Objednávateľa.
- Po nasadení licencií APV do testovacieho prostredia budú Objednávateľom spustené, riadené a následne vyhodnotené akceptačné testy.
- Testovanie APV bude prebiehať v testovacích cykloch (iteráciách) podľa testovacích scenárov dodaných Zhotoviteľom.
- Počet testovacích cyklov bude stanovený operatívne, podľa dosiahnutých výsledkov v už zrealizovaných testovacích cykloch (max. 3cykly).
- Rozsah testovacích prípadov obsiahnutých v dodaných testovacích scenároch bude musieť byť dostatočný na preukázanie požadovanej funkčnosti a prevádzkyschopnosti APV.
- Defekty identifikované počas testov dodaných projektových výstupov APV a vady identifikované pri posudzovaní dodaných projektových výstupov typu „dokument“ budú nahlasované a riešené priebežne.
- Výsledky ukončeného testovacieho cyklu APV budú zdokumentované v testovacom protokole.

odborný garant: Ú FIN	ZMLUVA o DIELO SOFTIP PROFIT HR Portál – úpravy modulu eCPII	parafy:
číslo v CEEZ: 1102/2022 klasifikácia informácií: *V*	Strana 2/2	