

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. C- 082/2020

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Mesto Kráľovský Chlmec
Sídlo organizácie:	L. Kossutha 99 , 077 01 Kráľovský Chlmec
Štatutárny orgán:	Ing. Karol Pataky – primátor mesta
IČO:	00331619
DIČ:	2020730437
Bankové spojenie:	ČSOB Banka, a.s.
Číslo účtu:	
Číslo telefónu:	0566322240
e.mail:	mesto@kralovskychlmec.sk
(ďalej len "Objednávateľ")	

a

Názov	CESTY KOŠICE s.r.o.
Sídlo:	Mlynská 28, 040 01 Košice
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán:	Ladislav Erdélyi, konateľ spoločnosti
Zapísaný v:	Obchodný register vedený Okresným súdom Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 30906/V
IČO:	46897992
DIČ:	2023631049
IČ DPH:	SK2023631049
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu:	SKK 0010 3700 0000
Číslo telefónu:	+421 915 980 323
Email:	cesty@cestykosice.sk
(ďalej len "Dodávateľ")	

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.11. 2020 Zmluvu o dielo č. C-082/2020 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva o dielo") ktorej predmetom je realizácia diela „ Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec“. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIII. zmluvy a v súlade s § 18 ods.1 písm. c) a v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len " dodatok") nasledovného znenia:

ČI.1 PREDMET DODATKU

1. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek jej Prílohy: Krycí list rozpočtu celej stavby – podpísaný a opečiatkovaný, Rekapitulácia objektov stavby - podpísaný a opečiatkovaný, Krycí list a rozpočet jednotlivých stavebných objektov - podpísaný a opečiatkovaný, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela a ktorých značné navýšenie a stále trvajúcí rast v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí

(tj. pretrvávajúca situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve.

2. Článok V. Zmluvná cena bod 5.1. sa mení nasledovne:

5.1. Zmluvná cena je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu platnú počas celej doby vykonávania diela:

cena bez DPH	179 537,41 - EUR
DPH 20%	35 907,48 - EUR
Cena spolu s DPH	215 444,89 - EUR

slovom: dvestopäťtisícštyristoštyridsaťštyri EUR 89/100

3. Zmluvné strany sa dohodli že prílohy platnej Zmluvy a Dodatku č.1 sa nahrádzajú novou Prílohou č. 1., ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2.

ČI.2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. C-082/2020 zo dňa 24.11.2020 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Záonné zverejnenie tohto dodatku zabezpečí objednávateľ.

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

V Kráľovskom Chlmcí dňa 20.9.2022

V Košiciach dňa 20.9.2022

.....
Ing. Karol Pataky
primátor mesta

Príloha č. 1. Ocenený výkaz výmer

.....
Ladislav Erdélyi
konateľ spoločnosti