

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 20221607/3

na „Výroba, dodanie a montáž konštrukcií vitrín, sklenených vitrín a ostatných oceľových konštrukcií v priestoroch expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení

medzi

Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade

Sídlo: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad
Zastúpený: Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou, riaditeľkou múzea
IČO: 37781171
DIČ 2021453390, nie je platca DPH
Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADINCA
Číslo účtu - IBAN: SK58 8180 0000 0070 0051 9592
Telefón: 052/772 19 24
E-mail: riaditel@muzeumpp.sk, sekretariat@muzeumpp.sk
Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK, KUL-2002/000153/10, dňa 01.04.2002
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Optimus Ceiling s. r. o.

Sídlo: Rokytov pri Humennom 26, 067 13 Rokytov pri Humennom
Zastúpený: Pavlom Špikom, konateľom spoločnosti
IČO: 50832531
DIČ: 2120522085
IČ DPH: SK2120522085
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu – IBAN: SK71 7500 0000 0040 2471 4620
Telefón: 0917 951 572
E-mail: optimusceiling@gmail.com
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.34548/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Úvodné ustanovenie

1. 2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa na základe stavu prebiehajúcich prác a predĺženia lehoty realizácie diela zo strany subdodávateľov vzájomne dohodli na tomto dodatku z zmluve.

III. Miesto a čas plnenia

- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:

Zahájenie prác: marec 2022

Ukončenie diela: do 31. 10. 2022

- 3.4. Lehoty realizácie diela sa predlžujú v prípade, že:

- 3.4.4. Zhotoviteľovi diela nie sú poskytnuté všetky potrebné – aj upravené podklady zo strany subdodávateľa (subdodávateľov) diela.

VIII. Závěrečné ustanovenia

- 8.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 8.4. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotovitel'.
- 8.5. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok pred jeho podpisom si prečítali a porozumeli jeho obsahu. Na dôkaz toho dodatok obojstranne podpisujú.

V Poprade, dňa 26. 8. 2022

V Poprade, dňa 26. 8. 2022

Objednávatel':

Zhotovitel':

.....
PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová
riaditeľka

.....
Pavol Špik
konateľ