

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 08.09.2021

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zborov
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 00 322 741
DIČ: 2020624804
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN číslo účtu: SK69 0200 0000 0046 1829 9655
Tel.: 054 / 479 83 06
E-mail: info@zborov.sk
Webová stránka: www.zborov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ZBOR-STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO: 52 707 687
DIČ: 2121119715
IČ pre DPH: SK2121119715
Číslo osvedčenia o priznaní štatútu RSP: 149/2020_RSP
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 39233/P
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Rastislav Feciľák, výkonný riaditeľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Bardejov
IBAN: SK32 0200 0000 0042 0436 1551
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 0908 841 027
E-mail: zborstavsro@gmail.com
Webová stránka: <https://www.zborov.sk/samosprava/obecne-spolocnosti/zbor-stav.html>
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác a následnej dohody zmluvných strán v súlade s čl. XIX. bod 19.5 Zmluvy o diele zo dňa 08.09.2021 (ďalej len „Zmluva“) na predmet zmluvy: „**Obnova Šerédiovskeho kaštieľa v obci Zborov**“ sa predmetná zmluva mení v rozsahu dohodnutom v Dodatku č. 1 nasledovne:

I.

Predmet Dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je:

1. Zmena pôvodne dohodnutého rozsahu stavebných prác na diele stanoveného v rozpočte / výkaze výmer a projektovej dokumentácii – zníženie o odpočet a navýšenie o prípočet podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Odpočet stavebných prác vo výške:

6 742,31 EUR bez DPH

647,23 EUR 10 % DPH

Spolu: 7 416,54 EUR s DPH

Prípočet stavebných prác vo výške:

6 742,31 EUR bez DPH

647,23 EUR 10 % DPH

Spolu: 7 416,54 EUR s DPH

Cena za celý predmet Zmluvy sa nemení a ostáva rovnaká podľa čl. VII. bod 7.6 Zmluvy “

2. Zmena termínu ukončenia realizácie stavebného diela odôvodnenej výskytom objektívnych okolností na strane Zhotoviteľa.

Vzhľadom na vyššie uvedenú zmenu sa text Zmluvy v článku X. Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy v bode 10.2 mení nasledovne:

„Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 20 (dvadsať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 18 (osemnástich) mesiacov od začatia realizácie stavebného diela.**“

3. Zmena Bankového spojenia a IBAN čísla účtu Objednávateľa – obce Zborov nasledovne:

Pôvodný účet

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Bardejov

IBAN číslo účtu: SK51 5600 0000 0036 0537 5001

Nový účet

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN číslo účtu: SK69 0200 0000 0046 1829 9655

II.**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Odpočet a prípočet stavebných prác
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 (dva) a Zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia oboch nasledovných podmienok:

- a) tento Dodatok je v súlade so zákonom zverejnený,
b) došlo ku schváleniu dodatku na základe kontroly Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom.

V Zborove dňa 30.09.2022

V Zborove dňa 30.09.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce

Mgr. Peter Hudák, PhD.
konateľ