

# Dodatok č. 1 ako Zmluva č. 527/2022-12002 ku Zmluve o dielo č. 403/2022-11878

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

**Objednávateľ:** Mesto Partizánske  
**Sídlo:** Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske  
**Zastúpený:** doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor mesta  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:** Ing. Andrea Bencelová  
**vo veciach technických:** Ing. Peter Minárik  
Ing. Igor Fábry

**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**SWIFT KÓD (BIC):**  
**IČO:**  
**DIČ:** 2021278028  
**Telefón:** 038/5363052  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**  
**Obchodné meno:** E.S. Investment s. r. o.  
**Sídlo:** M.A. Bazovského 2135/20, 955 01 Topoľčany  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Eduard Szabo  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**SWIFT KÓD (BIC) :**  
**IČO:** 52 538 362  
**DIČ:** 2121057279  
**Zapísaný** Obch. reg. Okr. Súdu Nitra, vl. č. 48855/N  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 10 bodu 10.3 Zmluvy o dielo č. 403/2022-11878 zo dňa 22.07.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje cena predmetu zmluvy z dôvodu týchto navyše prác:

- odstránenie podkladovej vrstvy z betónu vo väčšej hrúbke ako sa predpokladalo,
- doplnenie parkových obrubníkov.

Na základe týchto skutočností sa Zmluva o dielo, týkajúca sa stavby: „**Bezbariérová úprava 28 chodníkov na sídlisku Šípok**“, mení a dopĺňa nasledovne:

## Čl. 1 Zmeny a doplnenia

1. V Čl. 3 Cena predmetu zmluvy sa znenie bodu 3.2 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne :  
„3.2 Cena diela bez DPH: 9 654,66 €  
DPH 20 %: 1 930,93 €

Cena diela s DPH: 11 585,59 €  
a znenie bodu 3.3 ruší a nahrádza sa novým znením:  
Celková cena diela je slovom: jedenásťtisícpäťstoosemdesiatpäť eur a päťdesiatdeväť centov.“

2. V prílohe rozpočtu sú doplnené chýbajúce položky. Doplnený rozpočet tvorí prílohu č. 1 tohoto dodatku.

## Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 403/2022-11878 zo dňa 22.07.2022.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.

V Partizánskom dňa:

Za objednávateľa:



primátor

Za zhotoviteľa:

**E.S. Investment s.**  
M. A. Bazovského 213  
955 01 Topolčany  
IČO: 52 538 362  
DIČ: 2121057279

.....  
Mgr. Eduard Szabo  
konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Bezbariérová úprava 28 chodníkov na sídlisku Šípok - dodatok č.1	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	Mesto Partizánske	Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	E.S.Investment s.r.o., Topoľčany	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.09.2022	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	824,55		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	1 259,30				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				1 259,30	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 1 259,30	
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
Pečiatka				1 511,16	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka				0,00	
				27 Kľzavá doložka	
				0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	
				0,00	



## ROZPOČET

Stavba: Bezbariérová úprava 28 chodníkov na sídlisku Šípok - dodatok č.1

Objekt:

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: E.S.Investment s.r.o., Topoľčany

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12. 9. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 259,300</b>	<b>12,031</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>150,000</b>	<b>0,000</b>
1	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	75 000	2 000	150 000	0 000
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 095,990</b>	<b>12,031</b>
2	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80 000	5 000	400 000	7 882
3	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	80,000	2 000	160 000	1,840
4	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1 000	15 990	15 990	2 308
5	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	52 000	10 000	520 000	0 000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>13,310</b>	<b>0,000</b>
6	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	12,100	1,100	13 310	0 000
<b>Celkom</b>						<b>1 259,300</b>	<b>12,031</b>

**E.S. Investment s.r.o.**  
M. A. Bazovského  
955 01 Topoľ  
IČO: 52 538  
DIČ: 2121057

