

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. GZ1/2022/006

uzatvorenej dňa 10.8.2022 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Stredná športová škola
Sídlo:	Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca:	PhDr. PaedDr. Iveta Petříková Rosinová, PhD. MHA riaditeľka
IČO:	00515159
DIČ:	2021264366
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava
IBAN:	SK20 8180 0000 0070 0050 6599
IČ DPH:	SK2021264366
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Gabriela Porubčanová

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	BYTAS, s.r.o.
Sídlo:	L. Stárka 16, 911 05 Trenčín
Adresa:	Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Zuzana Kehlová
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s. – pobočka Trenčín
IBAN:	SK56 3100 0000 0042 5008 2107
IČO :	31673112
DIČ:	2020526354
IČ DPH:	SK2020526354
Reg. č. z Obchodného registra: OR vložka č.:	15010/R, Oddiel: Sro
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Marián Matuška
Tel.:	0903 250 332

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. GZ1/2022/006 zo dňa 10.08.2022 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia kotolne – 2. etapa“ (ďalej len “Dielo”).

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili nutnosť prijatia dodatku k Zmluve o dielo, ktoré nemá vplyv na cenu diela, iba na čas plnenia z nasledovných dôvodov:

- Súčasťou diela je o.i. aj úprava existujúcej plynovej prípojky. Samotná realizácia úpravy plynovej prípojky podlieha schvaľovaniu na SPP distribúciu, a.s. a zároveň pri úprave musí byť dohodnutá zo strany SPP distribúcie, a.s. aj výmena plynomeru. Komunikácia s SPP distribúcia, a.s. je zdĺhavá a zhotoviteľ v súčasnosti nemá potvrdený termín výmeny plynomeru dohodnutý.

V súlade s §18 ods. 1 písmeno c) Zákona č. 343/2015 v spojení s článkom XIII. ods. 13.7 sa pôvodná Zmluva o dielo mení v intenciách Dodatku č. 1.

Článok 1

Predmet dodatku č. 1

1. V Článku V „Čas plnenia“ sa znenie bodu 5.1. nahrádza nasledovným znením:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyšpecifikované v čl. II. Tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 30.11.2022. Odovzdanie a prevzatie staveniska bude do 14 dní odo dňa účinnosti Zmluvy.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne dňa 03.10.2022
Objednávateľ:

V Trenčíne dňa 03.10.2022
Zhotoviteľ:

.....

.....