

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Dvory nad Žitavou**
Hlavné Námestie č.6,
941 31 Dvory nad Žitavou
Zastúpená starostom obce: Ing. Branislav Becík, PhD.
bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK27 0200 0000 0001 7022 1172
Osoba oprávnená jednať
Vo veciach technických : Ing. Boris Koprda
Vo veciach zmluvných : Ing. Branislav Becík, PhD.
IČO: 00308897
DIČ: 2021060701

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **TOMÁŠ GALAMBOŠ-GALATOSTAV, s.r.o.**
So sídlom: Hlavné námestie 15, 941 31 Dvory nad Žitavou
Predchádzajúce sídlo: Vinohrady 16/A , 940 02 Nové Zámky
štatutárny orgán: Tomáš Galamboš, konateľ
Osoba oprávnená jednať
Vo veciach technických: Ing. Miloš Hajko
Vo veciach zmluvných: Tomáš Galamboš
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2945457375/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0029 4545 7375
SWIFT: TATRSKBX
IČO: 47448890
DIČ: 2023908678
IČ DPH: SK2023908678

Zapísaný v obch. registri: Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 35346/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Predmet Dodatku č. 1

Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo:

1. sa menia údaje Zhotoviteľa uvedené v záhlaví Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

V bode 2 „Zhotoviteľ“ sa **vypúšťa** označenie sídla : „ Vinohrady 16/A, 940 02 Nové Zámky, a **nahrádza** sa aktuálnym sídlom zhotoviteľa v súlade so zápisom v Obchodnom registri takto: “ **Sídlo: Hlavné námestie 15, 941 31 Dvory nad Žitavou.**“

2. Článok 1 „Predmet zmluvy“ sa dopĺňuje o bod 1.6., ktorý znie:

1.6. Okrem prác uvedených v bode 1.2. čl. 1 tejto Zmluvy z dôvodu skrytých vád, ktoré sa objavili počas realizácie diela sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ pre Objednávateľa vykoná navyše práce v nasledovnom rozsahu:

- dopojenie opravovaného chodníka zo zámkovej dlažby k jestvujúcemu betónovému chodníku
- šikmé bezbariérové napojenie (ručná odkopávka kvôli podzemným vedeniam, podkladové vrstvy, založenie obrubníkov do bet. lôžka, uloženie zámkovej dlažby...)
- oceľové zábradlie na šikmú časť chodníka - pre zvýšenie bezpečnosti chodcov počas zhoršených poveternostných vplyvov
- dokúpenie zámkovej dlažby formátu 200 x 200 x 60mm, nakoľko investor nedisponoval potrebným množstvom, resp. značná časť poskytnutej dlažby bola nepoužiteľná
- odpady vzniknuté pri výmene/demontáži starých cestných obrubníkov pri autobusovej zastávke, pri napojení opravovaného a jestvujúceho chodníka, pri realizácii vjazdov, betón v kombinácii s oceľou.

3. Článok 3 „Cena za dielo“ v bode 3.1. sa dopĺňuje takto:

Cena za navyše práce, špecifikované v bode 1.6. čl. 1 tohto Dodatku č.1 Zmluvy o dielo sa dohoduje v sume 3168,81 eur bez DPH plus 633,76 DPH, spolu 3802,57 eur s DPH. (slovom tritisícosemstodva eur päťdesiatšesť centov), ktorá sa pripočíta k pôvodnej cene a na jej vyplatenie sa vzťahujú ďalej pôvodné ustanovenia zmluvy uvedené v bode 3.2. a nasl. čl.3 Zmluvy o dielo.

2. Záverečné ustanovenia

2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

2.2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých si jedno (1) vyhotovenie ponechá Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenia Zhotoviteľ.

2.3. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. A účinnosť deň po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa www.dvory.sk

2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 k Zmluve prečítali a porozumeli jeho obsahu, že ich vôľa v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa

Objednávateľ



Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa

Zhotoviteľ Zmluvy o dielo.

Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce

Tomáš Galamboš
konateľ