

## **Dodatok č. 2**

### **k ZMLUVE O DIELO č. 102/2022 zo dňa 07.04.2022**

(ďalej len „zmluva“)(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení

## **Článok I**

### **Zmluvné strany:**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>1. Objednávateľ:</b> | <b>Mestská časť Bratislava - Rača</b> |
| V mene ktorej koná:     | Mgr. Michal Drotován, starosta        |
| IČO:                    | 003 04 557                            |
| DIČ:                    | 2020879212                            |
| Bankové spojenie:       | VÚB a.s.                              |
| číslo účtu IBAN:        | SK75 0200 0000 0000 0042 1032         |

### **(ďalej len „objednávateľ“)**

|  |   |
|--|---|
| <b>2. Zhotoviteľ:</b>                          | <b>Leroto s.r.o.</b>                    |
| Sídlo :  | Hany Meličkovej 15/A, 841 05 Bratislava |
| Zastúpený :                                    | Vladimír Franček                        |
| Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných :   | Vladimír Franček                        |
| Osoba oprávnená konať vo veciach technických : | Vladimír Franček                        |
| IČO:   | 516 32 381                              |
| DIČ:   | 2120738697                              |
| IČ DPH:  | SK2120738697                            |
| Bankové spojenie:                              |   |
| číslo účtu IBAN:                               |   |
| tel. č.:                                       |   |
| e-mail:  |   |

### **(ďalej len „zhotoviteľ“)**

### **(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ len „zmluvné strany“)**

## **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.04.2022 zmluvu, pričom predmetom zmluvy je vykonanie diela: **„Rekonštrukcia klenby koniarne a strechy koniarne - terasy“** (ďalej aj len „Dielo“) rozsahu prác bližšie špecifikovanom najmä v čl. III. zmluvy.

Podľa čl. XIII bodu 1 zmluvy *„Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov na základe dohody oboch zmluvných strán“*.

Nakoľko po podpise zmluvy došlo k reálnej potrebe zmeny vybraných ustanovení zmluvy, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene vo vzťahu k Dielu upravenej týmto dodatkom č. 2:

**Čl. I.**  
**Predmet dodatku č. 2**

1. V **čl. IV. Čas a miesto plnenia** nový bod 1 znie nasledovne:

*„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 90 kalendárnych dní od podpisu dodatku číslo 2.“*

**Čl. II.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny, v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenie pre zhotoviteľa, s platnosťou originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
4. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

**Objednávateľ:**  
V Bratislave, dňa 28.09.2022

**Zhotoviteľ:**  
V Bratislava, dňa 21.9.2022

---

**Mestská časť Bratislava - Rača**  
Mgr. Michal Drotován, starosta

---

**Leroto s.r.o.**  
**Vladimír Franček**