

DODATOK č. 1

(ďalej aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo z 29.07.2022

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zmluva“ alebo „pôvodná zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Osturňa**
Sídlo: Osturňa 153, 059 79 Osturňa
Štatutárny zástupca: Kristína Gregoričková, starostka
IČO: 00326453
DIČ: 2020697239
IČ DPH: NEPLATITEĽ DPH
Tel.: +421 524894112; +421 910871217
E-mail: obecosturna@neton.sk
www: www.obec-osturna.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0000 2872 8562

Zhotoviteľ:

Názov: **Ekoprim Tatry, s.r.o.**
Sídlo: Poľná 558, 059 52 Veľká Lomnica
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Duplák, konateľ
IČO: 36464783
DIČ: 2020021586
IČ DPH: SK2020021586
Tel.: +421 911976103
E-mail: stefanduplak@gmail.com
www: ---
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK14 0900 0000 0051 6323 7486

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 29.07.2022 počas jej trvania, ktorej predmetom je „**Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu**“ v súlade s § 18, ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), s naviazaním na § 18, ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Dôvodom zmeny sú nepredvídané fyzické podmienky stavby, bližšie špecifikované v dôvodovej správe vypracovanej zhotoviteľom, ktoré zapríčinili vznik prác menej a prác navyše, ktoré boli v súlade s článkom VIII bod (4) Zmluvy písomne odsúhlasené objednávateľom. V zmysle nevyhnutnej zmeny bol spracovaný doplnok k rozpočtu stavby, na základe ktorého sa uzatvára tento dodatok č.1 k pôvodnej zmluve.

1. Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa v súlade s čl. X. Spoločné a záverečné ustanovenia, ods. (3) dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná zmluva týmto dodatkom nasledovne:

IV. CENA

(1) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy sa mení nasledovne:

(2) Pôvodne dohodnutá cena diela v zmysle zmluvy o dielo z 29.07.2022:

Cena diela bez DPH:	8 060,04 EUR
DPH 20%:	1 612,01 EUR
Cena diela s DPH:	9 672,05 EUR

Cena diela sa upravuje takto:

Práce navyč:

Cena bez DPH:	901,18 Eur
DPH 20 %:	180,24 Eur
Cena vrátane DPH:	1 081,42 Eur

Práce menej:

Cena bez DPH:	-909,41 Eur
DPH 20 %:	-181,88 Eur
Cena vrátane DPH:	-1 091,29 Eur

Nová cena diela:

Cena diela bez DPH:	8 051,81 Eur
DPH 20 %:	1 610,36 Eur
Cena diela vrátane DPH:	9 662,17 Eur

Slovom: Deväťtisíc šesťstošesťdesiatdva Eur a sedemnást eurocentov.

1.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet prác menej a prác navyč, písomne odsúhlasených objednávateľom.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo z 29.07.2022 ako aj ostatné položky rozpočtu, ktoré neboli týmto Dodatkom upravené, ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
- 2.2 Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 2.3 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo z 29.07.2022. Dodatok je platný jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinný v nasledujúci deň po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy. Zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

Prílohy: 1. Rozpočet – práce menej
2. Rozpočet – práce navyac

V Osturni, dňa: 20.09.2022

Signed

Kristína Gregoričková
starostka obce

Vo Veľkej Lomnici, dňa: 20.09.2022

Signed

Ing. Štefan Duplák konateľ