

Dodatok č. 2**k Zmluve o dielo 17/01/2022-ZRTEC (22542) zo dňa 08.06.2022**

na zhotovenie diela „Realizácia vodozádržných opatrení na
Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi“
(ďalej len „Zmluva“ v gramatickom tvare)

uzatvorený v súlade s bodom 16.3 Zmluvy

Zmluvné strany:

1. **Objednávateľ:** **Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves**
- Sídlo: Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: RNDr. Ladislavom Ruttkayom, riaditeľom
IČO: 0052 1663
DIČ: 2020736256
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0065 5164
Telefón: 053 44 66 249
e-mail: skola@spst.sk
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
zmluvných RNDr. Ladislav Ruttkay, riaditeľ
realizačných (manažérskych a technických): Ing. Peter Malučký, zástupca riaditeľa
(ďalej len „Objednávateľ“ v gramatickom tvare)
2. **Zhotoviteľ:** **PEhAES, a. s.**
- Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Zastúpený: Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
IČO: 00155764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Prešov
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Telefón: 051/773 47 60
e-mail: pehaes@pehaes.sk
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
Zmluvných Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva
ekonomických Ing. Dávid Straka, výrobo-technický riaditeľ
realizačných (manažérskych a technických): Ing. Dávid Straka, výrobo-technický riaditeľ
(ďalej len „Zhotoviteľ“ v gramatickom tvare)

Článok I.**Východiskové údaje**

- Názov stavby:** Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi (ďalej len „Dielo“ v gramatickom tvare)
- Investor stavby:** Stredná priemyselná škola technická
- Miesto stavby:** k. ú. Spišská Nová Ves
- Zhotoviteľ stavby:** PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
- Podlimitná súťaž:** Vestník VO č. 80/2021 zo dňa 30.03.2022 pod ozn. **17915 - WYP**

Zhotoviteľ a Objednávateľ (každý jednotlivo len „Zmluvná strana“ alebo spoločne len „Zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tohto **Dodatku č. 2** (ďalej len „Dodatok č. 2“ v gramatickom tvare):

Článok II. Predmet Dodatku č. 2

1. Z dôvodu, že účinnosť Zmluvy mohla v zmysle ods. 17.7 Zmluvy nastať až ukončením *ex post* kontroly verejného obstarávania na zhotovenie diela, a to Poskytovateľom NFP (na Sprostredkovateľskom orgáne), a tá nastala dňa 20.09.2022 a preto, že začatie uskutočnenia stavebných prác nemohlo nastať v plánovanom letnom, ale až v jesennom období je nutné prílohu s názvom Harmonogram prác a prílohu Harmonogram k stavbe (Ganttov) aktualizovať na uvedenú meteorologickú situáciu. Aktualizácia znenia Harmonogramu prác a znenia Harmonogramu k stavbe (Ganttov) sú predmetom Dodatku č. 2 a tvoria prílohy Dodatku č. 2.
2. Aktualizácia Harmonogramu prác a Harmonogramu k stavbe (Ganttov) nemá vplyv na cenu, podmienky realizácie a ani dobu realizácie Diela.
3. Súlad dodatku č. 1 s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. je relevantný, lebo uzatvorením Dodatku č. 2 nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy.



Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť až po zverejnení Dodatku č. 2 v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade s bodom 16.3. Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzatvárajú na základe vážnej a slobodnej vôle z objektívnych dôvodov vyššej moci na základe Zhotoviteľom vnesenej požiadavky pri odovzďovaní staveniska dňa 23.09.2022. Zmluvné strany si Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho obe zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
5. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú bez zmeny naďalej v platnosti.
6. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.

Spišská Nová Ves, dňa 29.09.2022


Prešov, dňa 29.09.2022

za Objednávateľa



RNDr. Ladislav Ruttkay
riaditeľ školy

za Zhotoviteľa



Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva