

# Harmonogram k stavbe "Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi"

Deň	1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa
SO 04A1 - Vegetačná strecha SV				
SO 22A1 - Bleskozvod SV				
SO 21B - Vodovody				
SO20B - Podpovrchové akumulácie				
SO21B.4 - Elektrická inštalácia				
SO2B C - Podpovrchové vsaky				
SO 20D - Podzemná akumulčná nádrž				
SO 35D - Mobilár				
SO 36D - Dažďová záhrada a jazierko v átriu				
PS-1 - Technológia jazierka				
SO20D.6 - Elektrická inštalácia				
SO 33 E - Nespevnené plochy a výsadba				
SO 35E - Mobilár				
SO21 E - Zaviažovanie				
SO21E.3 - Elektrická inštalácia				
SO 31 F - N - Nádvorie				
SO 31 F - A - Átrium				
SO 35F - Mobilár				
SO 32G - Vegetačné steny				
SO 33G - Výsadba				
SO 01H - Prístrešok				
SO 02H - Sokeľ v časti Átria				
SO 22H - Osvetlenie				
SO 22H.3 - Elektrická inštalácia				

V zastúpení:

Ing. Marián Boľanovský  
predseda predstavenstva