

# Dodatok č.1

K Zmluve o dielo zo dňa 11.3.2022

## „I/77 Vyšný Mirošov – odvodnenie, chodník“

uzatvorenej podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

### Čl. I

#### Zmluvné strany

Objednávateľ: Vyšný Mirošov  
Sídlo: Vyšný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Mirošov  
V zastúpení: Michal Petranik – starosta obce  
Tel.: +421 948 464 581  
IČO: 00331244  
E-mail: [podatelna@vysnymirosov.sk](mailto:podatelna@vysnymirosov.sk)

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Matijka s.r.o.  
Sídlo: Kružlov 143, 086 04 Kružlov  
V zastúpení: Peter Matijka  
Tel.: 0944 109 148  
IČO: 45 601 526  
DIČ: 2023077573  
IČ DPH: SK2023077573  
E-mail: [matijkapeter@gmail.com](mailto:matijkapeter@gmail.com)  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK16 0900 0000 0006 2284 8452

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.3.2022 na zhotovenie stavby „I/77 Vyšný Mirošov – odvodnenie, chodník“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

#### Článok IV. Cena

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

##### Pôvodná cena diela zo zmluvy o dielo

Cena za predmet diela bez DPH: 127 021,30 EUR

DPH 20 %: 25 404,26 EUR

**Celková cena za predmet diela: 152 425,56 EUR**

##### 4.2.1. Prepočítaná cena diela na základe navýšenia cien materiálov

Cena za predmet diela bez DPH: 146 074,15 EUR

DPH 20 %: 29 214,83 EUR


**Celková cena za predmet diela: 175 288,98 EUR**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 11.3.2022. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Vo Vyšne

11.10.2022

V Kružlove, dňa 11.10.2022

  
.....  
Za Objednávateľa:  
Michal PETRANIK  
starosta obce Vyšný Mirošov

.....  
Za Zhotoviteľa:  
Peter Matijka  
konateľ firmy Matijka s.r.o., Kružlov