

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo uzavretej dňa 23.5.2022

Číslo zmluvy u objednávateľa: 44/2022

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 13052022

Objednávateľ: **Mesto Kráľovský Chlmec**
Sídlo: L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec
Zastúpený: Ing. Karol Pataky, primátor
IČO: 00331619
Bankové spojenie: ČSOB Banka a.s.
IBAN :
Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Iveta Sabaková ved. odd. OVaSM
vo veciach zmluvných: Csaba Balogh PhD. prednosta MÚ

Zhotoviteľ: **STAVAB s.r.o.**
Sídlo: Magnezitárska 5, 040 13 Košice
Zapísaný v: OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 1194/V
Zastúpená: Lydia Bordášová - konateľ
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných: Bc. Patrik Bordás
vo veciach technických: Ing. Attila Szanyi
IČO: 36193976
DIČ: 2021500492
IČ DPH: SK2021500492
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s
IBAN: €

I.

1. Dňa 23.5.2022 zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) „Kráľovský Chlmec - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov“ a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na úprave zmluvných podmienok Zmluvy o dielo uzavretej dňa 23.5.2022 (ďalej len „zmluva“) týmto Dodatkom č. 2 (ďalej len „dodatok“) nasledovne:

II.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení a dopĺňa znenie bodu 3. v Preambule nasledovne:

3. Zhotoviteľ v rámci realizovaného verejného obstarávania, predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre nepeňažné výberové kritériá:

a. lehota plnenia predmetu zmluvy (počítané v kalendárnych dňoch od odovzdania staveniska zhotoviteľovi) 73 kalendárnych dní.

Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoje záväzky v zmysle nižšie uvedených ustanovení v súlade s hodnotami pre nepeňažné výberové kritériá.

Vzhľadom na nastupujúce zimné obdobie bude realizácia stavby prebiehať v dvoch etapách (I. etapa 10.10.2022 – 30.10.2022, II. etapa od 15.3. do ukončenia v zmysle počtu dní realizácie dohodnutého v zmluve o dielo – 73 kalendárnych dní).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení a dopĺňa znenie bodu 2. čl. III. Čas a miesto plnenia nasledovne:

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 73 kalendárnych dní.

Vzhľadom na nastupujúce zimné obdobie bude realizácia stavby prebiehať v dvoch etapách (I. etapa 10.10.2022 – 30.10.2022, II. etapa od 15.3. do ukončenia v zmysle počtu dní realizácie dohodnutého v zmluve o dielo – 73 kalendárnych dní).

3. K zmluve o dielo sa dopĺňa Príloha č. 1 – Vyjadrenie k termínu realizácie prác na stavbe: „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Kráľovský Chlmec“.

III.

1. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú naďalej v platnosti v celom rozsahu.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony a že ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená. Zmluvné prejavy sú zmluvným stranám dostatočne zrozumiteľné a určité, tento dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

3. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach v slovenskej verzii, z toho 2 vyhotovenia pre Objednávateľa a 2 vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

4. Tento dodatok je uzavretý jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Dodatok a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienený jej schválením poskytovateľom NFP. Tento dodatok nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) dôjde ku ukončeniu finančnej kontroly:

- ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi; alebo
- ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu verejného obstarávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO a

b) dôjde k zverejneniu dodatku v zmysle platnej legislatívy.

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ je oprávnený od tohto Dodatku odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.

5. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

v KOŠICIACH....., dňa 10.10.2022

v KRAĽ. CHUMCI....., dňa 11.10.2022

za Zhotoviteľa
Lydia Bordásová
konateľ

za Objednávateľa
Ing. Karol Pataky
primátor
