

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2022 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Zákopčie
Sídlo: Obecný úrad, Stred 824, 023 11 Zákopčie
Štatutárny zástupca: Ján Slaninák, starosta obce
IČO: 00314358
DIČ: 2020553337
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2884 3710
E-mail: obec@zakopcie.sk
Telefón: +421 414 344 139
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BROZ STAV s.r.o.
Sídlo: Rosina 207, 013 22 Rosina
Zastúpený: Peter Broz - konateľ
vo veciach zmluvných: Peter Broz - konateľ
vo veciach technických: Peter Broz - konateľ
IČO: 50608835
DIČ: 2120389557
IČ DPH: SK2120389557
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK42 1111 0000 0014 0454 5001
Telefón: 0910 913 793
E-mail:
Právna subjektivita (ŽR, OR): OR SR, Oddiel Sro, vložka č. 66707/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2022 zo dňa 25. 03. 2022, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou diela: **Stavebné úpravy a prístavba hasičskej zbrojnice**, podľa bodu 14.3 článku XIV. s názvom Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia.

2.2 Predmetným dodatkom sa upravuje znenie bodov 4.4 článku IV. Cena diela, 5.1 článku V. Termín výstavby Zmluve o dielo č. 01/2022 nasledovným spôsobom:

pôvodné znenie bodu 4.4:

Cena bez DPH:	57 450,90 €
20 % DPH:	11 490,18 €
Cena vrátane DPH:	68 941,08 €

sa mení na nové znenie bodu 4.4:

Cena bez DPH:	67 146,99 €
20 % DPH:	13 429,40 €
Cena vrátane DPH:	80 576,39 €

pôvodné znenie bodu 5.1:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- začatie: do 7 dní od odovzdania staveniska
- ukončenie: do 5 mesiacov od prevzatia staveniska

sa mení na nové znenie bodu 5.1:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

- začatie: do 7 dní od odovzdania staveniska
- ukončenie: do 31.10.2022 mesiacov od prevzatia staveniska

2.3 Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v dôsledku potreby realizácie doplňujúcich stavebných prác ku dielu „Stavebné úpravy a prístavba hasičskej zbrojnice“.

Doplňujúce stavebné práce sú nevyhnutné a nezahrnuté v pôvodnom položkovom rozpočte stavby (príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. 01/2022), ako navyše práce, pričom ich vykoná pôvodný zhotoviteľ. Táto zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, nakoľko sa nemení povaha pôvodnej zmluvy. Hodnota zmeny zmluvy predstavuje 16,88 % hodnoty pôvodnej zmluvy o dielo.

Dôvody predĺženia termínu výstavby:

- navyše práce nezahrnuté v pôvodnom položkovom rozpočte
- omeškanie dodávok zabudovaných stavebných materiálov - garážové brány výrobcom

2.4 Ostatné články Zmluvy o dielo č. 01/2022 ostávajú bezo zmeny.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby doplnujúcich stavebných prác.

Zákopčie, dňa 10.10. 2022



Ján Slaninák
starosta obce

BROZ STAV
013 22
IČO:
IČ DPH:

Peter Broz
konateľ

Popis	množstvo / 1 m.j.	Popis	množstvo / 1 m.j.	Popis	množstvo / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v EUR					
A - Základné resp. náklady		B - Doplnkové náklady		C - Verifikované rozpočtové odhady	
1. VSTU (stavby)	0,00	2. Príloha náklady		13. OZS	0,00
3. Základ	0,00	8. Bar. bezbar. podl.		14. Príloha náklady	0,00
4. PBY (stavby)	0,00	10. Kuchynná perleťka		15. Spoločné podlahy	0,00
4. Kuchyn.	0,00	11.		16. Vstup (prázdne)	0,00
4. "M" (stavby)	0,00			17. Znač. VRN	0,00
5. Základ	0,00			18. VRN s rampou	0,00
7. DPH n. 14%	0 000,00	19. ZP n. 8-11		19. VRN n. 12-18	0,00
20. HZS	0,00	21. Kuchyn. zariadenie	0,00	20. Ostatné náklady	0,00
Príloha				D - Celkové odhady	
				21. Príloha 7, 12, 18-22	0 000,00
Suma v zmysle rozpočtovateľa		Príloha		22. "M" 23-24 4 270,00	1 230,00
				23. DPH v DPH (n. 23-24)	11 636,31
Suma v zmysle Zhotoviteľa		Príloha		E - Prípočky a odpady	
				24. Odpady odpadové	0,00
				25. Príloha náklady	0,00
Suma v zmysle		Príloha		26. Zvyškové	0,00