

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 01/2022 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Zákopčie
Sídlo: Obecný úrad, Stred 824, 023 11 Zákopčie
Štatutárny zástupca: Ján Slaninák, starosta obce
IČO: 00314358
DIČ: 2020553337
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2884 3710
E-mail: obec@zakopcie.sk
Telefón: +421 414 344 139
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BROZ STAV s.r.o.
Sídlo: Rosina 207, 013 22 Rosina
Zastúpený: Peter Broz - konateľ
vo veciach zmluvných: Peter Broz - konateľ
vo veciach technických: Peter Broz - konateľ
IČO: 50608835
DIČ: 2120389557
IČ DPH: SK2120389557
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK42 1111 0000 0014 0454 5001
Telefón: 0910 913 793
E-mail:
Právna subjektivita (ŽR, OR): OR SR, Oddiel Sro, vložka č. 66707/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/2022 zo dňa 25. 03. 2022, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou diela: **Stavebné úpravy a prístavba hasičskej zbrojnice**, podľa bodu 14.3 článku XIV. s názvom Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia.

2.2 Predmetným dodatkom sa upravuje znenie bodu 4.4 článku IV. Cena diela Zmluvy o dielo č. 01/2022 v znení dodatku č.1 nasledovným spôsobom:

pôvodné znenie bodu 4.4:

Cena bez DPH:	67 146,99 €
20 % DPH:	13 429,40 €
Cena vrátane DPH:	80 576,39 €

sa mení na nové znenie bodu 4.4:

Cena bez DPH:	71 404,64 €
20 % DPH:	14 280,93 €
Cena vrátane DPH:	85 685,57 €

2.3 Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v dôsledku potreby realizácie doplnujúcich stavebných prác ku dielu „Stavebné úpravy a prístavba hasičskej zbrojnice“. Doplnujúce stavebné práce sú nevyhnutné a nezahrnuté v pôvodnom položkovom rozpočte stavby (Zmluvy o dielo č. 01/2022 v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 Dodatku č.1), pričom ich vykoná pôvodný zhotoviteľ. Táto zmena nie je podstatnou zmenou zmluvy, nakoľko sa nemení povaha pôvodnej zmluvy. Hodnota zmeny zmluvy v znení Dodatkov č. 1 a č. 2 predstavuje 23,87 % hodnoty pôvodnej zmluvy o dielo.

2.4 Ostatné články Zmluvy o dielo č. 01/2022 ostávajú bezo zmeny.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č. 2 nadobudne účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

- príloha č. 3 Položkový rozpočet stavby zahŕňajúci nevyhnutné a nezahrnuté v pôvodnom položkovom rozpočte stavby.

Zákopčie, dňa 10.10. 2022



Ján Slaninák
starosta obce

BROZ STAV s.r.o.
013 22 Banská 202
IČ
IČ DP

Peter Broz
konateľ