

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 110460 zo dňa 11.05.2018

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Článok I.

Identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán

Objednávateľ

Názov: Okresný súd Bratislava IV
Sídlo: Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava - Dúbravka
Bankové spojenie:
IBAN / BIC:
IČO: 00 039 535
DIČ: 2020844958
Zastúpený: JUDr. Danielou Kotrecovou, predsedom súdu
(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ

Obchodné meno: OTIS Výt'ahy, s. r. o.
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10405/B
Bankové spojenie:
IBAN / BIC:
IČO: 35 683 929
DIČ: 2020322964
IČ DPH: SK2020322964
Zastúpený: Ing. Jánom Hriňom, konateľom
Ing. Petrom Kvakom, branch managerom

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ a Zhotoviteľ týmto potvrdzujú, že Objednávateľ uzavrel dňa 11.05.2018 s obchodnou spoločnosťou ZEMA s.r.o., naposledy sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 31 340 491, naposledy zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4188/B, ZMLUVU O DIELO č. 110460, predmetom ktorej je modernizácia výt'ahov v rozsahu CP č. 1703/369 60 v objekte Saratovská 1/A (Okresný súd BA IV) v Bratislave (ďalej len „Zmluva o dielo“).
- Objednávateľ týmto berie na vedomie, že obchodná spoločnosť ZEMA s.r.o., špecifikovaná v bode 1. tohto Článku tohto dodatku, s ktorou Objednávateľ uzavrel Zmluvu o dielo, bola dňa 26.06.2018 zrušená rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods. 3 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a následne bola ku dňu 01.08.2018 vymazaná z obchodného registra. Objednávateľ ďalej berie na vedomie, že obchodná spoločnosť ZEMA s.r.o. zanikla bez likvidácie - v dôsledku zlúčenia, pričom jej právnym nástupcom sa stal Zhotoviteľ.

Článok III. Predmet dodatku

Zmluvné strany tohto dodatku sa vzájomne dohodli na nasledovnej úprave Zmluvy o dielo:

- Článok V. Zmluvy o dielo (Čas a priebeh plnenia) bod 1/ sa vypúšťa v celom rozsahu a súčasne sa nahrádza ustanovením nasledovného znenia:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v nasledovnom harmonograme:

a) dodanie, montáž a odovzdanie zrealizovaného diela: **najneskôr do 22.10.2018**“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo - nedotknuté zmenami uskutočnenými podľa Článku III. tohto dodatku - zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s povahou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží dva (2) podpísané rovnopisy tohto dodatku.
5. Zmluvné strany tohto dodatku týmto vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, že ich vôľa je pri uzatváraní tohto dodatku skutočne daná, vôľa v tomto dodatku je prejavovaná slobodne, bez nátlaku, bez právnej vyhrážky, je vážna, určitá, zrozumiteľná, bez omylu, a že tento dodatok nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok alebo v tiesni. Zmluvné strany tohto dodatku ho na znak súhlasu s jeho obsahom vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 23. 8. 2018

V Bratislave, dňa 23.08.2018

Okresný súd Bratislava IV
JUDr. Daniela Kotrecová, predseda súdu

OTIS Výťahy, s.r.o.
Ing. Ján Hriňa, konateľ

OTIS Výťahy, s.r.o.
Ing. Peter Kvaka, branch manager