

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 12/2020 zo dňa 01.12.2020
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na stavbu „Obecný dom MÁST“, zákazka „Udržiavacie práce obecného domu MÁST“
(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)
medzi

objednávateľom

Názov: **Mesto Stupava**
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
IČO: 00 305 081
DIČ: 2020643724
Zastúpený: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom

Obchodné meno: **Firma Beleš s. r. o.**
Sídlo: Rímska 208/5, 900 31 Stupava
IČO: 47 485 558
IČ DPH: SK2023920019
Zápis: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 93401/B
Zastúpený: PhDr. Rastislav Beleš, konateľ
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: PhDr. Rastislav Beleš, konateľ
- vo veciach technických: Ondrej Vadel, technický riaditeľ
E-mail: info@firmabeles.sk
Tel. kontakt:
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK84 0200 0000 0032 1886 8551
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“)

v nasledujúcom znení:

Článok 1. Preambula

1. Zmluvné strany spolu uzatvorili dňa 01.12.2020 Zmluvu o dielo č. 12/2020, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal realizovať pre objednávateľa stavebné a sanačné práce na zákazke „**Udržiavacie práce obecného domu MÁST**“, a to za podmienok dohodnutých v zmluve (ďalej len „**Zmluva**“). Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.05.2022 **Dodatok č. 1** k Zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).

2. V priebehu zhotovovania diela vznikli nepredvídané okolnosti, ktoré mali za následok vznik potreby zmeny technického riešenia diela v časti skladby podlahy diela. Uvedenú zmenu skladby podlahy diela nebolo možné predvídať.
3. Predmetom tohto Dodatku č. 2 sú navyše práce, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela nevyhnutné, nie sú zahrnuté v pôvodnom znení Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a ich realizáciu poskytuje zhotoviteľ. Uvedené navyše práce vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Navyše prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2 nemia charakter pôvodnej Zmluvy a ani nimi nedochádza k podstatným zmenám pôvodnej Zmluvy.
4. Rozsah prác navyše a ich cena je stanovená v priloženom Rozpočte navyše prác, tvoriacom Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2. V zmysle uvedeného rozpočtu je cena navyše prác vo výške 7.436,72 EUR bez DPH + 20 % DPH vo výške 1.487,34 EUR = t.j. 8.924,06 EUR s DPH.
5. S prihliadnutím na potrebu vykonania vyššie uvedených prác navyše, ktoré boli odsúhlasené zmluvnými stranami a stavebným dozorom objednávateľa, dohodli sa zmluvné strany v súlade s Článkom IX. bodom 3. v spojení s Článkom III. bodom 4. písm. b) Zmluvy na uzatvorení tohto Dodatku č. 2.

Článok 2. Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvná cena uvedená v Článku III. bod 1. Zmluvy v znení Dodatku č. 1 sa mení nasledovne:

<i>Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy</i>	<i>156.549,46 EUR</i>
<i>Sadzba 20 % DPH</i>	<i>31.309,89 EUR</i>
<i>Cena diela s DPH v zmysle Zmluvy</i>	<i>187.859,35 EUR</i>
<i>Cena diela bez DPH po Dodatku č. 1 k Zmluve</i>	<i>172.143,31 EUR</i>
<i>Cena diela s DPH po Dodatku č. 1 k Zmluve</i>	<i>206.571,97 EUR</i>
<i>Cena diela bez DPH po Dodatku č. 2 k Zmluve</i>	<i>179.580,03 EUR</i>
<i>Cena diela s DPH po Dodatku č. 2 k Zmluve</i>	<i>215,496,03 EUR</i>

2. Na základe dohody zmluvných strán dochádza na základe tohto Dodatku č. 2 k navýšeniu dohodnutej ceny diela v zmysle pôvodnej Zmluvy v znení Dodatku č. 1 o hodnotu prác navyše vo výške 7.436,72 EUR bez DPH, t.j. 8.924,06 EUR s DPH.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy v znení Dodatku č. 1 neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a

Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

3. Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením tohto Dodatku v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z..
4. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Rozpočet naviac prác uvedený v Prílohe č. 1.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby konajúce v ich mene sú plne spôsobilé k právnym úkonom, že text tohto Dodatku č. 2 je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ním viazaný, a že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, tomuto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom k nemu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy, resp. vlastnoručné podpisy osôb oprávnených konať v ich mene.

V Stupave dňa _____

V Stupave dňa _____

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mesto Stupava
Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor mesta

Firma Beleš s. r. o.
PhDr. Rastislav Beleš, konateľ

