

## **Dodatok č. 1**

### **k Zmluve o dielo zo dňa 23.08.2022**

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** **Zdravá župa, s. r. o.**  
Zastúpený: PhDr. Lucia Šmidovičová, PhD. MPH, konateľka  
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava  
IČO: 53 708 997  
DIČ: 2121488468  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Číslo bežného účtu IBAN: SK63 0900 0000 0051 7831 3314  
Zapísaný v: Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka  
č. 48993/T

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **Peter Mokráš**  
Sídlo: Dohnányho 2, 917 02 Trnava  
IČO: 30 712 858  
DIČ: 1020339628  
IČ DPH: SK1020339628  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.  
Číslo účtu: SK63 7500 0000 0040 2988 1372

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

### **I.**

#### **Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.08.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela: „Nábytkové zostavy na mieru do priestorov zdravotníckeho zariadenia Zdravej župy, s. r. o.“ (ďalej tiež ako „dielo“). Priestory zdravotníckeho zariadenia sa nachádzajú na 1. NP budovy – žiacky domov, výdajňa stravy s jedálňou na Študentskej ulici č. 3579/16 v Trnave (ďalej len ako „budova“).
2. Podkladom pre zhotovenie diela je Projektová dokumentácia a vizualizácia interiéru vypracovaná zhotoviteľom: STUDIO20A s. r. o., Hraničná 9034/20A, 917 05 Trnava, IČO: 50 819 119, ktorá bola Zhotoviteľovi sprístupnená v rámci súťažných podkladov verejného obstarávania.
3. Počas realizácie prác Zhotoviteľa na diele sa špecialista požiarnej ochrany p. Peter Bokor, ktorý vypracoval tiež časť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, konkrétne časť 1.6 Protipožiarna ochrana, vyjadril, že pôvodne navrhnutý drevený obklad v miestnosti č. 1.02 na 1. NP budovy tu nemôže byť umiestnený, pretože táto miestnosť je chránenou únikovou cestou v prípade požiaru, a v rámci chránených únikových ciest nemožno umiestniť horľavé materiály, pretože horľavé materiály môžu byť obsiahnuté len v konštrukciách

dvier, rámov okien, podláh a madiel. Dodávka a montáž dreveného obkladu stien a trámu lepením s prikotvením do tejto miestnosti je v hodnote 1 075 Eur bez DPH, t. j. 1 290 Eur s DPH.

4. Rovnako pôvodné položky zahrňujúce:

- a) dodávku a montáž označenia podlaží a pavilónov (čísllice 1 až 3) a nápisy v sume 3 041,67 Eur bez DPH, t. j. 3 650 Eur s DPH a
- b) dodávku a montáž 14 ks piktogramov v sume 3 266,67 Eur bez DPH, t. j. 3 920 Eur s DPH

nebudú z dôvodov uvedených v ods. 3 realizované.

5. Položky, ktoré sú uvedené v ods. 3 a 4 tohto článku dodatku, sa spoločne označujú aj ako „menej práce“ alebo „nerealizované položky“.

6. V zmysle § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.

7. V zmysle čl. IX. ods. 2 zmluvy je zmluvu možné meniť len prostredníctvom písomných dodatkov k zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán, ktoré musia byť riadne podpísané zástupcami zmluvných strán a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“) v nasledujúcom znení:

## **II.**

### **Predmet Dodatku č. 1**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o nerealizovaní prác a položiek bližšie uvedených v čl. I. ods. 3 a 4 tohto Dodatku č. 1.

## **III.**

### **Cena menej prác**

1. Celková cena nerealizovaných položiek je vo výške: 7 383,34 Eur bez DPH, t. j. 8 860,00 Eur s DPH (slovom osemtisícosemstošesťdesiat eur).
2. Cena za menej práce bude odrátaná od celkovej ceny za dielo uvedenej v čl. III. ods. 2 zmluvy, tzn. celkovú cenu za dielo po odrátaní ceny menej prác uhradí Objednávateľ v súlade s platobnými podmienkami úhrady ceny za dielo bližšie upravenými čl. III. zmluvy.

## **IV.**

### **Čas plnenia**

1. V zmysle čl. II. ods. 4 zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť, dodať dielo a vykonať jeho montáž v mieste plnenia najneskôr do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2. Vzhľadom na existenciu objektívnych prekážok v realizácii diela (odstávka el. prúdu v mieste plnenia zmluvy v dňoch 22.9.2022 a 4.10.2022; nedodržanie pôvodného časového harmonogramu zhotoviteľom stavebných prác GIT, s. r. o. v mieste plnenia, čo vytvorilo nemožnosť plniť túto zmluvu v priebehu dní 29.8. až 4.9.2022, 13.9.2022 až 19.9.2022), o čom svedčí aj e-mailová komunikácia medzi zástupcami zmluvných strán a žiadosť o schválenie nového harmonogramu stavebných prác v mieste plnenia (Vysvetlenie prác navyiac a predĺženie termínu dokončenia zo dňa 24.8.2022 dodávateľa stavebných prác - spoločnosti GIT, s. r. o.), došlo k prerušeniu plynutia pôvodne dohodnutej lehoty na zhotovenie diela, a to po dobu 18 dní. Zostávajúca lehota na zhotovenie diela tak uplynie dňa 23.10.2022.

## **V. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú zachované a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa a 2 rovnopisy pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, uzatvára sa z vlastnej vôle, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú:

V Trnave, dňa: 18. 10. 2022

Za Zhotoviteľa:

V Trnave, dňa: 18. 10. 2022

Za Objednávateľa:

v. r.

---

Peter Mokrání

v. r.

---

PhDr. Lucia Šmidovičová, PhD. MPH  
konateľka