

Harmonogram stavebných prác

Príloha č.2 k zmluve o dielo

Objednávateľ: OBEC KLUKNAVA, KLUKNAVA 177, 053 51 KLUKNAVA, IČO: 0032927
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Zhotoviteľ:

Stavba - Kluknava - modernizácia domu smútku

Začiatok stavebných prác je 5 dní od doručenia výzvy na prevzatie staveniska od Objednávateľa.

1. mesiac

Búracie práce

- vybúranie dlažby betónovej a povrchov pod dlažby
- osekánie obkladov stien z obkladačiek a omietok
- demontáž zdravotníckej
- osekánie vnútorných zvetraných omietok
- odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií

Úpravy povrchov

- montáž priestorového lešenia
- odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov s obrúsením, stropov
- odstránenie starých náterov kovových konštrukcií

Vnútrotný vodovod

- rekonštrukcia napojenie vodovodu a kanalizácie
- tlaková skúška potrubia

2. mesiac

Omietkarské a obkladačské práce

- penetrácia podkladov stien a stropov
- oprava osekaných omietok
- nivelizácia podlahy
- zhotovenie obkladov a dlažieb v sociálnych zariadeniach

Konštrukčné práce

- demontáž a montáž plastových okien a dverí
- zhotovenie ostenia
- zakladanie parapetných dosiek

Maliarske a natieračské práce

- príprava vnútorného podkladu stropov a stien penetráciou
- nátery stolárskych výrobkov stropov – syntetické
- nátery kovových konštrukcií

- maľby stien – dvojnásobné

3. mesiac

Montážne a vodoinštalátorske práce

- montáž sanity , príslušenstva a doplnkov
- osadenie interiérových dverí

Búracie práce

- osekanie vonkajších zvetraných omietok
- osekanie a odobratie betónového chodníka
- osekanie soklovej časti budovy

Izolátorske práce

- zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou
- zásyp sypaninou- Štrkodrvina

4. mesiac

Fasádne práce

- montáž fasádneho lešenia
- oprava osekaných omietok
- penetrácia vonkajších stien
- potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením
- zhotovenie vonkajšej silikónovej omietky a omietky z mramorových zrn
- očistenie a nátery odkvapov a vyčistenie drenážneho potrubia

Ukončenie stavebných prác do 4 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska.

Vypracoval :

.....
Zhotoviteľ

.....
Objednávateľ

OBEC KLUKNAVA

Ing. Štefan Kováč, starosta obce