

Monitoring vplyvu stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice na vybrané zložky životného prostredia.

Dodatok č. 1

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)



Číslo objednávateľa: ZM/2013/0109

Číslo zhotoviteľa: 706-1/2013-dodatok č. 1

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo : Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
SWIFT :
IČO : 35 919 001
IČ DPH : SK2021937775
Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ : GEOFOS, s.r.o.
Sídlo : Veľký diel 3323, 010 08 Žilina
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 3504/L
Štatutárny orgán : konatelia spoločnosti v zastúpení
Ing. Václav Veselý, Ph.D. - konateľ spoločnosti
Mgr. Lucie Bohátková - konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
SWIF :
IČO : 36 006 980
IČ DPH : SK2020451257
Tel./Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Dodatkom č. 1 k zmluve o dielo „Monitoring vplyvu stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice na vybrané zložky životného prostredia“, číslo objednávateľa ZM/2013/0109 (ďalej len „Zmluva“) sa aktualizujú informácie o zmluvných stranách a zároveň sa aktualizuje čas plnenia diela monitoringu jednotlivých zložiek životného prostredia a geotechnického monitoringu stavby. Po uzatvorení zmluvy na vypracovanie zákazky „Monitoring vplyvu stavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice na vybrané zložky životného prostredia“ (ďalej len „dielo“) došlo v rámci verejného obstarávania zhotoviteľa stavby k posunu termínu začatia a ukončenia výstavby, čím sa následne posúva aj čas plnenia diela predmetu zmluvy.

Predmetom Dodatku č. 1 sú zmeny v čl. 1 Zmluvné strany a v čl. 5 Čas plnenia tejto zmluvy.

Čl. 2 Predmet Dodatku č. 1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných úpravách článkov zmluvy:

- 1) V **čl. 1 zmluvy bod 1.1.** sa mení na strane objednávateľa sídlo, štatutárny orgán, osoby oprávnené vo veciach zmluvných a vo veciach technických a dopĺňa sa SWIFT nasledovne:

Sídlo	:	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán	:	predstavenstvo zastúpené :
		Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
		Ing. Ladislav Dudáš PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných	:
- vo veciach technických	:

SWIFT :

- 2) V **čl. 1 zmluvy bod 1.2** na strane zhotoviteľa sa mení číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN a dopĺňa sa SWIFT nasledovne:

IBAN	:
SWIFT	:

- 3) V **čl. 5.** zmluvy sa menia body 5.1.1., 5.1.1.1, 5.1.2, 5.1.2.1, 5.1.3, 5.1.3.1, 5.1.4, 5.1.4.1, 5.1.5 a 5.1.5.1 nasledovne:

5.1.1 Ročné správy monitoringu hluku s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:

a/ ročná správa za rok 2013 do	- 31. januára 2014
b/ ročná správa za rok 2014 do	- 31. januára 2015
c/ ročná správa za rok 2015 do	- 31. januára 2016
d/ ročná správa za rok 2016 do	- 31. januára 2017
e/ ročná správa za rok 2017 do	- 31. januára 2018

5.1.1.1 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30. apríla 2018.

5.1.2 Ročné správy monitoringu povrchových, podzemných a odpadových vôd s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:

a/ ročná správa za rok 2013 do	- 31. januára 2014
b/ ročná správa za rok 2014 do	- 31. januára 2015
c/ ročná správa za rok 2015 do	- 31. januára 2016
d/ ročná správa za rok 2016 do	- 31. januára 2017
e/ ročná správa za rok 2017 do	- 31. januára 2018

5.1.2.1 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30. apríla 2018.

5.1.3 Ročné správy monitoringu imisii s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:

a/ ročná správa za rok 2013 do	- 31. januára 2014
b/ ročná správa za rok 2014 do	- 31. januára 2015
c/ ročná správa za rok 2015 do	- 31. januára 2016
d/ ročná správa za rok 2016 do	- 31. januára 2017
e/ ročná správa za rok 2017 do	- 31. januára 2018

5.1.3.1 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30. apríla 2018.

5.1.4 Ročné správy monitoringu vibrácií s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:

a/ ročná správa za rok 2013 do	- 31. januára 2014
b/ ročná správa za rok 2014 do	- 31. januára 2015
c/ ročná správa za rok 2015 do	- 31. januára 2016
d/ ročná správa za rok 2016 do	- 31. januára 2017
e/ ročná správa za rok 2017 do	- 31. januára 2018

5.1.4.1 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30. apríla 2018.

5.1.5 Ročné správy geotechnického monitoringu s výsledkami vyhodnotených meraní v príslušnom roku budú dodané v čiastkových termínoch plnenia diela nasledovne:

a/ ročná správa za rok 2013 do	- 31. januára 2014
b/ ročná správa za rok 2014 do	- 31. januára 2015
c/ ročná správa za rok 2015 do	- 31. januára 2016
d/ ročná správa za rok 2016 do	- 31. januára 2017
e/ ročná správa za rok 2017 do	- 31. januára 2018
f/ ročná správa za rok 2018 do	- 31. januára 2019
g/ ročná správa za rok 2019 do	- 31. januára 2020

5.1.5.1 Záverečnú správu s vyhodnotením všetkých meraní - do 30. apríla 2020.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ'.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto dodatkom nezmenené.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.1 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Bratislave, dňa **18. SEP. 2018**
Objednávatel':

V Žiline, dňa **20. AUG. 2018**
Zhotoviteľ':

Ing. **Ján Ďurišin**
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. **Václav Veselý, Ph.D.**
konateľ spoločnosti

Ing. **Ladislav Dudáš, Ph.D.**
podpredseda predstavenstva