

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 23.9.2021 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	06-4500/05VS/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	
Názov diela:	Rekonštrukcia mosta M303 (3120-001) Stará Ľubovňa

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných	Mgr. Mária Ivaneková, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	PORR s.r.o.
sídlo	Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
štatutárny orgán	Ing. Pavel Zuzula, konateľ Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ Ing. Ľubor Nôta, prokurista
Osoby oprávnené na podpísanie	Ing. Pavel Zuzula, konateľ Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ Ing. Ľubor Nôta, prokurista
IČO	36 667 102
DIČ	2022228109

telefón	02/58 10 70 01
e-mail	office@porr.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené konať vo veciach	
zmluvných	JUDr. Monika Sýkorová
technických	Ing. Ladislav Kalaber
realizačných	Ing. Marián Hudák, PhD.
ekonomických	Bc. Daniela Ivánek
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súda Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č. 42018/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej vo vykonaní navyiac a menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Túto zmenu Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1. Realizáciu týchto zmien odporučil aj stavebný dozor.

Ide najmä o nasledovné odchýlky a práce:

na objekte SO 01 - Rekonštrukcia cesty

- nerealizovanie časti žľaboviek a obrubníkov

na objekte SO 02 - Rekonštrukcia mosta č. 3120-001

- nerealizovanie časti žľaboviek
- dodávka a montáž 2 ks mostných odvodňovačov namiesto uličných vpustí
- úprava výmer betónu, betonárskej výstuže, izolácie z asfaltových pásov, zálievok škár a asfaltovej zmesi na základe skutočného zamerania.

2. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **5,91 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	282 004,17 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (naviac a menej práce) § 18 ods. 3 písm. a)	4 281,95 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	286 286,12 EUR
DPH vo výške 20 %	57 257,22 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	343 543,34 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: tristoštyridsaťtritisíc päťstoštyridsaťtri eur a 34/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, __21.10.2022_____

V Bratislave, __14.10.2022_____

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth vr
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Pavel Zuzula v.r.
konateľ

Ing. Martin Hanáček, MBA, v.r.
konateľ

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: _____21.10.2022_____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: _____25.10.2022_____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: _____24.10.2022_____