

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 23.9.2021 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	06-4500/05VS/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	
Názov diela:	Rekonštrukcia mosta M303 (3120-001) Stará Ľubovňa

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných technických realizačných	Mgr. Mária Ivaneková, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	PORR s.r.o.
sídlo	Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
štatutárny orgán	Ing. Pavel Zuzula, konateľ Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ Ing. Ľubor Nôta, prokurista
Osoby oprávnené na podpísanie	Ing. Pavel Zuzula, konateľ Ing. Martin Hanáček, MBA, konateľ Ing. Ľubor Nôta, prokurista
IČO	36 667 102
DIČ	2022228109

telefón	02/58 10 70 01
e-mail	office@porr.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené konať vo veciach	
zmluvných	JUDr. Monika Sýkorová
technických	Ing. Ladislav Kalaber
realizačných	Ing. Marián Hudák, PhD.
ekonomických	Bc. Daniela Ivánek
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súda Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č. 42018/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 2 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **7,84 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II Predmet Dodatku č. 2

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle Dodatku č. 1	286 286,12 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 2 (cenový vývoj na trhoch) § 18 ods. 3 písm. a)	22 105,12 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 2	308 391,24 EUR
DPH vo výške 20 %	61 678,25 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 2	370 069,49 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: tristosedemdesiatisíc šesťdesiatdeväť eur a 49/100 centov.

Článok III Záverčné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu

Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela

5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 2 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 2 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, __21.10.2022_____

za Objednávateľa

V Bratislave, _____ 14.10.2022_____

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth vr
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Pavel Zuzula vr
konateľ

Ing. Martin Hanáček, MBA vr
konateľ

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňa: _____21.10.2022_____

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa: _____25.10.2022_____

Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa: _____24.10.2022_____